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CANALE CON MEZZI MECCANICI PER L'INTERO N
TRATTO DI INTERVENTO DELLA LUNGHEZZA
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SOTTO-TRATTI DA ST2 A ST11
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SCAVO DELLE SPONDE E SCAVO DI CASSONETTO SUL FONDO NEI
SOTTO—TRATTI DA ST2 A ST11

RIUTILIZZO DEL MATERIALE PER | RINTERRI NEL SOTTO-TRATTO
PRECEDENTEMENTE COMPLETATO (ES. GLI SCAVI DEL ST2
VENGONO UTILIZZATI PER | RINTERRI DEL ST1 E VIA DI SEGUITO).
L'EVENTUALE ECCEDENZA DI MATERIALE VERRA' TRASPORATA
NELL'AREA DI STOCCAGGIO DI PROPRIETA’ DELLA REGIONE
PIEMONTE E IN POSSESSO ALLA COUTENZA LANZA (EX POLIGONO
DI OCCIMIANO)

| RINTERRI DEL SOTTO-TRATTO ST11 (ULTIMO) VERRANNO
COMPLETATI CON IL MATERIALE TEMPORANEAMENTE DEPOSITATO A
VALLE DEL TRATTO (FASE 2A)

IMPIEGO DI MEZZI DI CANTIERE GOMMATI ALL'INTERNO DEL CANALE
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NOTA BENE
SOTTO-TRATTO ST
SCAVO DELLE SPONDE E SCAVO DI CASSONETTO SUL FONDO NEL
PRIMO SOTTO-TRATTO DI INTERVENTO ST
TRASPORTO E DEPOSITO DEL MATERIALE ALL'INTERNO DEL CANALE
A VALLE DELL'ULTIMO SOTTO-TRATTO DI INTERVENTO ST11
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FASE 3.3:
POSA MURO DI SPONDA
PREFABBRICATO
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SCAVO SPONDA
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VOLUME DI MATERIALE IN ECCESSO Vw9835 m?
DA STOCCARE NELL'AREA DI PROPRIETA" DELLA

REGIONE PIEMONTE E IN POSSESSO ALLA
COUTENZA LANZA (EX POLIGONO DI OCCIMIANO)
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CIASCUNO DEI SOTTO-TRATTI DI INTERVENTO STI A ST11 (DA
UIRE IN SUCCESSIONE):

RINTERRI DELLE SPONDE CON IL MATERIALE SCAVATO
PROVENIENTE DAL SOTTO-TRATTO DI INTERVENTO SUCCESSIVO
(ES. GLI SCAVI DEL ST2 VENGONO UTILIZZATI PER | RINTERRI DEL
ST1 E VIA DI SEGUITO). LEVENTUALE ECCEDENZA DI MATERIALE
VERRA" TRASPORATA NELL'AREA DI STOCCAGGIO DI PROPRIETA’
DELLA REGIONE PIEMONTE E IN POSSESSO ALLA COUTENZA LANZA
(EX POLIGONO DI OCCIMIANO)

IMPIEGO DI MEZZI DI CANTIERE GOMMATI ALL'INTERNO DEL CANALE
PER EVITARE IL DANNEGGIAMENTO DEL NUOVO FONDO IN CLS
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NOTA BENE
PER CIASCUNO DEI SOTTO-TRATTI DI INTERVENTO DA ST1 A ST11 (DA

ESEGUIRE IN SUCCESSIONE):

REALIZZAZIONE SOTTOFONDO IN MAC—ADAM sp. 25 cm
REALIZZAZIONE FONDO CANALE IN CLS sp. 15 c¢m

POSA DEI MURI PREFABBRICATI IN SPONDA DESTRA E SPONDA
SINISTRA

REALIZZAZIONE BASAMENTO DI RINGROSSO E AMMORSAMENTO
ALLA BASE DI MURI PREFABBRICATI

IMPIEGO DI MEZZI DI CANTIERE GOMMATI ALL’INTERNO DEL CANALE
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TRATTO TIPOLOGICO "6” — L=1315 m

RIFACIMENTO SPONDE SINISTRA E DESTRA
CON MURI PREFABBRICATI
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o TRATTO 6

NOTA BENE

COMPRESO TRA 110 e 150 m.

L’ACCESSO AL FONDO CANALE

IL TRATTO DI INTERVENTO n.6 DELLA LUNGHEZZA COMPELSSIVA
DI 1315 m VIENE SUDDIMISO IN n. 11 SOTTO—TRATTI DI
INTERVENTO (DA ST1 A ST11) CIASCUNO DI SVILUPPO

FORMAZIONE DI n.5 RAMPE PROVVISORIE IN TERRA PER

LE SQUADRE IMPIEGATE SULLO SPECIFICO TRATTO DI
INTERVENTO DEVONO TASSATIVAMENTE PROCEDERE AL
COMPLETAMENTO DI TUTTE LE FASI LAVORATIVE PRIMA DI
POTERE PROCEDERE CON IL SUCCESSIVO TRATTO DI INTERVENTO
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