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1 Organizzazione delle lavorazioni – cronoprogramma 

1.1 Individuazione dei tronchi di intervento e analisi delle interferenze 

Gli interventi dovranno essere realizzati nell’arco di 437 giorni naturali e consecutivi, comprensivi di 

158 giorni di sospensione programmata per consentire la funzione irrigua del canale adduttore. I 

periodi di asciutta, che dovranno essere di volta in volta comunicati dall’Appaltatore, sono 

indicativamente fissati nell’elaborato di seguito allegato tra i giorni 30/01/2024-10/04/2024 (prima 

asciutta) e 16/09/2024-10/04/2025 (seconda asciutta). 

Come meglio esplicitato nel seguito e con riferimento agli interventi di sistemazione della sezione 

idraulica del Canale, all’interno di ogni singola asciutta sono previsti più fronti di attacco paralleli tra 

loro che corrispondono ad altrettanti distinti cantieri che opereranno autonomamente su tronchi di 

canale tra loro separati e non interferenti. 

All’interno di ogni singolo cantiere sono previste più squadre di lavoro per eseguire in successione le 

lavorazioni di sistemazione del fondo e delle sponde del canale, in modo tale da rendere ultimato il 

tratto specifico nei mesi previsti ricompresi nel periodo di asciutta. 

Si è quindi prevista una organizzazione dei tronchi di lavoro tale da rispettare i seguenti criteri: 

- accesso indipendente per ogni tronco di lavoro 

- in ogni situazione di lavoro, garanzia dell’accessibilità dei mezzi di soccorso all’area di lavoro e 

del transito dei mezzi operativi senza interferenze  

- dove possibile, gestire le rampe di accesso in corrispondenza di ponti e manufatti idraulici, di 

altezza libera insufficiente per il transito dei mezzi di cantiere. 

Questa organizzazione è rappresentata in forma grafica nell’Allegato 3 del Piano di Sicurezza, che 

evidenzia i singoli tronchi di intervento per ogni asciutta, la direzione di lavoro (sempre dall’estremo 

del tronco verso la rampa di accesso) e la posizione delle rampe di accesso. L’analisi dell’allegato 

permette di evidenziare l’assenza di interferenze fra i vari interventi: per le lavorazioni previste in 

parallelo, infatti, l’ubicazione delle aree di lavoro è tale da impedirne la sovrapposizione spaziale. 

1.2 Fasi costruttive e cronoprogramma 

I cronoprogrammi sono riportati nell’Allegato 1, suddiviso in più elementi per rendere leggibili i 

diagrammi. 

L’allegato 1.1 rappresenta il cronoprogramma sintetico complessivo relativo a tutti gli interventi 

eseguiti nelle due asciutte. 

Gli allegati 1.2 riportano, invece, i cronoprogrammi di dettaglio per ognuna delle asciutte. 
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Per il Canale Lanza nella prima asciutta è previsto un unico fronte di attacco per la realizzazione del 

tratto tipologico 1, mentre per la seconda asciutta sono previsti 3 fronti di attacco indipendenti che 

opereranno in parallelo tra loro per i lavori sul Canale Lanza, di cui il primo fronte si occuperà della 

realizzazione del tratto tipologico 2, il secondo fronte dei tratti tipologici 3 e 4 ed infine l’ultimo fronte 

dei tratti tipologici 5 e 6. 

 

Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve presentare alla D.L. un proprio programma esecutivo 

dei lavori, predisposto e rimodulato in base alla effettiva data di consegna dei lavori, nel rispetto dei 

vincoli evidenziati relativi ai periodi di asciutta del Canale Lanza. 

Ogni eventuale modifica al cronoprogramma dovrà tassativamente essere concordata con la 

Direzione Lavori stessa e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Il programma 

esecutivo dei lavori, inoltre, dovrà essere aggiornato in base all’effettivo avanzamento dei lavori ogni 

15 giorni. 
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ALLEGATO 1.1 CRONOPROGRAMMA SINTETICO COMPLESSIVO 

  



ID WBS Nome attività Durata in giorni
naturali e

consecutivi

Durata

1 1 PERIODO DI ASCIUTTA N. 1 72 52 g

2 1.1 CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 1 (da 
prog. 297.22 a prog. 1157.55)

72 52 g

16 2 PERIODO IRRIGUO 1 158 115 g

18 3 PERIODO DI ASCIUTTA N. 2 207 149 g

19 3.1 CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 2 (da 
prog. 1627.69 a prog.2958.22)

92 66 g

27 3.2 CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 3 (da 
prog. 3735.30 a prog. 4261.17)

103 75 g

38 3.3 CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 4 (da 
prog. 4579.33 a prog. 6041.05)

102 74 g

49 3.4 CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 5 (da 
prog. 6041.05 a prog. 6905.01)

103 75 g

60 3.5 CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 6 (da 
prog. 8285.84 a prog. 9600.71)

102 74 g

30/01 10/04
PERIODO DI ASCIUTTA N. 1

CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 1 (da prog. 297.22 a prog. 1157.55)

11/04 15/09
PERIODO IRRIGUO 1

16/09 10/04
PERIODO DI ASCIUTTA N. 2

CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 2 (da prog. 1627.69 a prog.2958.22)

CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 3 (da prog. 3735.30 a prog. 4261.17)

CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 4 (da prog. 4579.33 a prog. 6041.05)

CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 5 (da prog. 6041.05 a prog. 6905.01)

CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 6 (da prog. 8285.84 a prog. 9600.71)

dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno

 CRONOPROGRAMMA SINTETICO COMPLESSIVO
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ALLEGATO 1.2 CRONOPROGRAMMI SINGOLE ASCIUTTE 

 



ID WBS Nome attività Durata in giorni
naturali e

consecutivi

Durata

1 1 PERIODO DI ASCIUTTA N. 1 72 52 g

2 1.1 CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 1 (da 
prog. 297.22 a prog. 1157.55)

72 52 g

3 1.1.1 IMPIANTO CANTIERE, formazione accessi, autorizzazioni,
approvvigionamento materiali e varie

7 5 g

5 1.1.2 FILATURA SCARPATA 3 3 g

6 1.1.3 DEMOLIZIONE RIVESTIMENTI SPONDE E FONDO 4 2 g

7 1.1.4 SCAVI E MOVIMENTI TERRA 8 6 g

8 1.1.5 FORMAZIONE SOTTOFONDO PER ELEMENTI 
PREFABBRICATI

3 3 g

9 1.1.6 NUOVO FONDO ALVEO IN CALCESTRUZZO ARMATO 16 12 g

10 1.1.7 POSA DI MURO DI SPONDA INCLINATO PREFABBRICATO 36 26 g

11 1.1.8 RINTERRI A TERGO OPERE 10 8 g

12 1.1.9 RIPRISTINO STRADA 2 2 g

13 1.1.10 INERBIMENTO 2 2 g

14 1.1.11 RIMOZIONE CANTIERE 6 4 g

16 2 PERIODO IRRIGUO 1 158 115 g

18 3 PERIODO DI ASCIUTTA N. 2 207 149 g

30/01 10/04
PERIODO DI ASCIUTTA N. 1

CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 1 (da prog. 297.22 a prog. 1157.55)

IMPIANTO CANTIERE, formazione accessi, autorizzazioni, approvvigionamento materiali e varie

FILATURA SCARPATA

DEMOLIZIONE RIVESTIMENTI SPONDE E FONDO

SCAVI E MOVIMENTI TERRA

FORMAZIONE SOTTOFONDO PER ELEMENTI PREFABBRICATI

NUOVO FONDO ALVEO IN CALCESTRUZZO ARMATO

POSA DI MURO DI SPONDA INCLINATO PREFABBRICATO

RINTERRI A TERGO OPERE

RIPRISTINO STRADA

INERBIMENTO

RIMOZIONE CANTIERE

11/04 15/09
PERIODO IRRIGUO 1

16/09 10/04
PERIODO DI ASCIUTTA N. 2

dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno

 CRONOPROGRAMMA ASCIUTTA 1



ID WBS Nome attività Durata in giorni
naturali e

consecutivi

Durata

1 1 PERIODO DI ASCIUTTA N. 1 72 52 g

38 2 PERIODO IRRIGUO 1 158 115 g

40 3 PERIODO DI ASCIUTTA N. 2 207 149 g

41 3.1 CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 2 (da 
prog. 1627.69 a prog.2958.22)

92 66 g

42 3.1.1 FORMAZIONE RAMPA DI ACCESSO 2 2 g

43 3.1.2 FILATURA SCARPATA 2 2 g

44 3.1.3 DEMOLIZIONE FONDO ESISTENTE 5 3 g

45 3.1.4 SCAVI E MOVIMENTI TERRA 10 8 g

46 3.1.5 FORMAZIONE SOTTOFONDO NUOVO FONDO ALVEO 2 2 g

47 3.1.6 NUOVO FONDO ALVEO IN CALCESTRUZZO ARMATO 63 45 g

48 3.1.7 RIMOZIONE RAMPA DI ACCESSO 6 4 g

49 3.2 CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 3 (da 
prog. 3735.30 a prog. 4261.17)

103 75 g

50 3.2.1 FORMAZIONE RAMPA DI ACCESSO 3 3 g

51 3.2.2 FILATURA SCARPATA 6 4 g

52 3.2.3 DEMOLIZIONE RIVESTIMENTI SPONDE E FONDO 3 3 g

53 3.2.4 SCAVI E MOVIMENTI TERRA 10 8 g

54 3.2.5 FORMAZIONE SOTTOFONDO PER ELEMENTI 
PREFABBRICATI

2 2 g

55 3.2.6 NUOVO FONDO ALVEO IN CALCESTRUZZO ARMATO 40 30 g

56 3.2.7 POSA DI MURO DI SPONDA INCLINATO PREFABBRICATO 49 35 g

57 3.2.8 RINTERRI A TERGO OPERE 20 14 g

58 3.2.9 INERBIMENTO 6 4 g

59 3.2.10 RIMOZIONE RAMPA DI ACCESSO 2 2 g

60 3.3 CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 4 (da 
prog. 4579.33 a prog. 6041.05)

102 74 g

61 3.3.1 FORMAZIONE RAMPA DI ACCESSO 3 3 g

62 3.3.2 FILATURA SCARPATA 5 3 g

63 3.3.3 DEMOLIZIONE RIVESTIMENTI SPONDE E FONDO 3 3 g

64 3.3.4 SCAVI E MOVIMENTI TERRA 12 8 g

65 3.3.5 FORMAZIONE SOTTOFONDO PER ELEMENTI 
PREFABBRICATI

3 3 g

66 3.3.6 NUOVO FONDO IN CALCESTRUZZO ARMATO 40 30 g

67 3.3.7 POSA DI MURO DI SPONDA INCLINATO PREFABBRICATO 49 35 g

68 3.3.8 RINTERRI A TERGO OPERE 18 14 g

69 3.3.9 INERBIMENTO 6 4 g

70 3.3.10 RIMOZIONE RAMPA DI ACCESSO 2 2 g

71 3.4 CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 5 (da 
prog. 6041.05 a prog. 6905.01)

103 75 g

72 3.4.1 FORMAZIONE RAMPA DI ACCESSO 3 3 g

73 3.4.2 FILATURA SCARPATA 6 4 g

74 3.4.3 DEMOLIZIONE RIVESTIMENTI SPONDE E FONDO 3 3 g

75 3.4.4 SCAVI E MOVIMENTI TERRA 10 8 g

76 3.4.5 FORMAZIONE SOTTOFONDO PER ELEMENTI 
PREFABBRICATI

2 2 g

77 3.4.6 NUOVO FONDO ALVEO IN CALCESTRUZZO ARMATO 40 30 g

78 3.4.7 POSA DI MURO DI SPONDA INCLINATO PREFABBRICATO 49 35 g

79 3.4.8 RINTERRI A TERGO OPERE 20 14 g

80 3.4.9 INERBIMENTO 6 4 g

81 3.4.10 RIMOZIONE RAMPA DI ACCESSO 2 2 g

82 3.5 CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 6 (da 
prog. 8285.84 a prog. 9600.71)

102 74 g

83 3.5.1 FORMAZIONE RAMPA DI ACCESSO 3 3 g

84 3.5.2 FILATURA SCARPATA 6 4 g

85 3.5.3 DEMOLIZIONE RIVESTIMENTI SPONDE E FONDO 3 3 g

86 3.5.4 SCAVI E MOVIMENTI TERRA 10 8 g

87 3.5.5 FORMAZIONE SOTTOFONDO PER ELEMENTI 
PREFABBRICATI

2 2 g

88 3.5.6 NUOVO FONDO ALVEO IN CALCESTRUZZO ARMATO 40 30 g

89 3.5.7 POSA DI MURO DI SPONDA INCLINATO PREFABBRICATO 49 35 g

90 3.5.8 RINTERRI A TERGO OPERE 20 14 g

91 3.5.9 INERBIMENTO 6 4 g

92 3.5.10 RIMOZIONE RAMPA DI ACCESSO 2 2 g

30/01 10/04
PERIODO DI ASCIUTTA N. 1

11/04 15/09
PERIODO IRRIGUO 1

16/09 10/04
PERIODO DI ASCIUTTA N. 2

CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 2 (da prog. 1627.69 a prog.2958.22)

FORMAZIONE RAMPA DI ACCESSO

FILATURA SCARPATA

DEMOLIZIONE FONDO ESISTENTE

SCAVI E MOVIMENTI TERRA

FORMAZIONE SOTTOFONDO NUOVO FONDO ALVEO

NUOVO FONDO ALVEO IN CALCESTRUZZO ARMATO

RIMOZIONE RAMPA DI ACCESSO

CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 3 (da prog. 3735.30 a prog. 4261.17)

FORMAZIONE RAMPA DI ACCESSO

FILATURA SCARPATA

DEMOLIZIONE RIVESTIMENTI SPONDE E FONDO

SCAVI E MOVIMENTI TERRA

FORMAZIONE SOTTOFONDO PER ELEMENTI PREFABBRICATI

NUOVO FONDO ALVEO IN CALCESTRUZZO ARMATO

POSA DI MURO DI SPONDA INCLINATO PREFABBRICATO

RINTERRI A TERGO OPERE

INERBIMENTO

RIMOZIONE RAMPA DI ACCESSO

CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 4 (da prog. 4579.33 a prog. 6041.05)

FORMAZIONE RAMPA DI ACCESSO

FILATURA SCARPATA

DEMOLIZIONE RIVESTIMENTI SPONDE E FONDO

SCAVI E MOVIMENTI TERRA

FORMAZIONE SOTTOFONDO PER ELEMENTI PREFABBRICATI

NUOVO FONDO IN CALCESTRUZZO ARMATO

POSA DI MURO DI SPONDA INCLINATO PREFABBRICATO

RINTERRI A TERGO OPERE

INERBIMENTO

RIMOZIONE RAMPA DI ACCESSO

CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 5 (da prog. 6041.05 a prog. 6905.01)

FORMAZIONE RAMPA DI ACCESSO

FILATURA SCARPATA

DEMOLIZIONE RIVESTIMENTI SPONDE E FONDO

SCAVI E MOVIMENTI TERRA

FORMAZIONE SOTTOFONDO PER ELEMENTI PREFABBRICATI

NUOVO FONDO ALVEO IN CALCESTRUZZO ARMATO

POSA DI MURO DI SPONDA INCLINATO PREFABBRICATO

RINTERRI A TERGO OPERE

INERBIMENTO

RIMOZIONE RAMPA DI ACCESSO

CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 6 (da prog. 8285.84 a prog. 9600.71)

FORMAZIONE RAMPA DI ACCESSO

FILATURA SCARPATA

DEMOLIZIONE RIVESTIMENTI SPONDE E FONDO

SCAVI E MOVIMENTI TERRA

FORMAZIONE SOTTOFONDO PER ELEMENTI PREFABBRICATI

NUOVO FONDO ALVEO IN CALCESTRUZZO ARMATO

POSA DI MURO DI SPONDA INCLINATO PREFABBRICATO

RINTERRI A TERGO OPERE

INERBIMENTO

RIMOZIONE RAMPA DI ACCESSO
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