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NOTA BENE DEMOLIZIONE FONDO
o  DEMOLIZIONE DELLE SPONDE E DEL FONDO DEL (SMALTIMENTO DEL
CANALE CON MEZZI MECCANICI PER L'INTERO MATERIALE IN DISCARICA)
TRATTO DI INTERVENTO DELLA LUNGHEZZA
COMPELSSIVA DI 860 m \
o SMALTIMENTO IN DISCARICA DI TUTTO IL

MATERIALE PROVENIENETE DALLE DEMOLIZIONI
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«  SCAVO DELLE SPONDE E SCAVO DI CASSONETTO SUL FONDO NEL \ A,
PRIMO SOTTO-TRATTO DI INTERVENTO ST1 \ \
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SOTTO—TRATTI DA ST2 A ST7 5 \ SREPARAZIONE
«  SCAVO DELLE SPONDE E SCAVO DI CASSONETTO SUL FONDO NEI A Ao b
SOTTO—TRATTI DA ST2 A ST7 \ CASSONETTO
«  RIUTILIZZO DEL MATERIALE PER | RINTERRI NEL SOTTO-TRATTO A\
PRECEDENTEMENTE COMPLETATO (ES. GLI SCAVI DEL ST2 \\
VENGONO UTILIZZATI PER | RINTERRI DEL STI E VIA DI SEGUITO). ~—
L'EVENTUALE ECCEDENZA DI MATERIALE VERRA’ TRASPORATA = KOS
NELL’AREA DI STOCCAGGIO DI PROPRIETA’ DELLA REGIONE
PIEMONTE E IN POSSESSO ALLA COUTENZA LANZA (EX POLIGONO
DI OCCIMIANO)
« | RINTERRI DEL SOTTO—-TRATTO ST7 (ULTIMO) VERRANNO
COMPLETATI CON IL MATERIALE TEMPORANEAMENTE DEPOSITATO A
VALLE DEL TRATTO (FASE 2A)
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PER CIASCUNO DEI SOTTO-TRATTI DI INTERVENTO DA ST1 A ST7 (DA /
ESEGUIRE IN SUCCESSIONE): } 1040 }
«  REALIZZAZIONE SOTTOFONDO IN MAC—ADAM sp. 25 cm
«  REALIZZAZIONE FONDO CANALE IN CLS sp. 15 cm FASE 3.1:
»  POSA DEI MURI PREFABBRICATI IN SPONDA DESTRA E SPONDA REALIZZAZIONE
SINISTRA SOTTOFONDO IN
o REALIZZAZIONE BASAMENTO DI RINGROSSO E AMMORSAMENTO MAC—ADAM
ALLA BASE DI MURI PREFABBRICATI
»  IMPIEGO DI MEZZI DI CANTIERE GOMMATI ALL'INTERNO DEL CANALE
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INERBIMENTO

NOTA BENE
PER CIASCUNO DEI SOTTO—TRATTI DI INTERVENTO STI A ST7 (DA
ESEGUIRE IN SUCCESSIONE):

FASE "4

SCALA 1:50

RINTERRI DELLE SPONDE CON IL MATERIALE SCAVATO
PROVENIENTE DAL SOTTO-TRATTO DI INTERVENTO SUCCESSIVO
(ES. GLI SCAVI DEL ST2 VENGONO UTILIZZATI PER | RINTERRI DEL
ST1 E VIA DI SEGUITO). L'EVENTUALE ECCEDENZA DI MATERIALE
VERRA' TRASPORATA NELL'AREA DI STOCCAGGIO DI PROPRIETA’
DELLA REGIONE PIEMONTE E IN POSSESSO ALLA COUTENZA LANZA
(EX POLIGONO DI OCCIMIANO)

IMPIEGO DI MEZZI DI CANTIERE GOMMATI ALL'INTERNO DEL CANALE
PER EVITARE IL DANNEGGIAMENTO DEL NUOVO FONDO IN CLS

VOLUME DI MATERIALE IN ECCESSO V~9835 m?
DA STOCCARE NELL'AREA DI PROPRIETA’ DELLA
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SEZ. TIPO DI ACCUMULO NELL'AREA STOCCAGGIO

SCALA 1:100

TRATTO TIPOLOGICO ™" — L=860 m
RIFACIMENTO SPONDE SINISTRA E DESTRA
CON MURI PREFABBRICATI

E NUOVO FONDO ALVEO IN CLS

PONTE MAGNO CAVALLO
(PROGR. 619.50 m)
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DEPOSITO TEMPORANEO
MATERIALE DI SCAVO
DEL SOTTO-TRATTO ST

' PONTE RIO S.ANNA

PROGR. 1075.60 m
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NOTA BENE

o IL TRATTO DI INTERVENTO n.1 DELLA LUNGHEZZA COMPELSSIVA
DI 860 m VIENE SUDDIVISO IN n. 7 SOTTO—TRATTI Dl
INTERVENTO (DA ST1 A ST7) CIASCUNO DI SVILUPPO COMPRESO
TRA 80 e 160 m.

o FORMAZIONE DI n.1 RAMPA PROVVISORIA IN TERRA PER
L’ACCESSO AL FONDO CANALE

o LE SQUADRE IMPIEGATE SULLO SPECIFICO TRATTO DI
INTERVENTO DEVONO TASSATIVAMENTE PROCEDERE AL
COMPLETAMENTO DI TUTTE LE FASI LAVORATIVE PRIMA DI
POTERE PROCEDERE CON IL SUCCESSIVO TRATTO DI INTERVENTO
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CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO — AGRO CASALESE

COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA

CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E

DEL CANALE LANZA, NONCHE DELLE RETI

IRRIGUE COLLEGATE

1° LOTTO FUNZIONALE - 1° STRALCIO
(LOTTO LAVORI 1: CANALE)
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