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TITOLO 1 - PARTE AMMINISTRATIVA

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 Oggetto dell’appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per
I'esecuzione dell'opera: Lavori di ristrutturazione della traversa e del canale Lanza, nonché delle
reti irrigue collegate — 1° lotto funzionale — 1° stralcio (Lotto lavori 1: Canale). Le opere che
formano l'oggetto del presente appalto sono riportate negli elaborati grafici da n. 1 a n. CL-
13.6, tecnici e descrittivi di progetto, ferme restando le speciali disposizioni e le particolari
indicazioni che nella realizzazione potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. Le opere
sono da eseguirsi con le forme, le dimensioni plano-altimetriche e le modalita costruttive
riportate nelle suddette tavole di progetto che qui si intendono integralmente allegate, nonché
con gli oneri e le norme contenute nel presente documento allegato al progetto esecutivo.
L'esecuzione dei lavori avverra secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale
d’Appalto e le particolarita tecniche del progetto del quale I'Appaltatore riconosce di avere piena
ed esatta conoscenza. L'Impresa € obbligata ad uniformarsi agli ordini che al riguardo le siano
impartiti e cido senza che essa possa sollevare eccezioni di sorta, di pretendere indennizzi o
compensi speciali oltre al pagamento dei diversi lavori eseguiti.

In forma sintetica e non esaustiva, saranno da prevedersi le seguenti opere:

- Interventi sul canale Lanza

Interventi sul canale Lanza

I lavori consistono nel rifacimento delle sponde e del fondo del canale Lanza lungo i tratti ritenuti
pit ammalorati segnalati dal Consorzio, a partire dal punto di presa presso la traversa sul fiume Po
per uno sviluppo complessivo di circa 9.6 km.

I tratti di intervento complessivamente coprono circa 6.36 km di canale, nella tabella che segue si
riporta per ciascun tratto lo sviluppo e la tipologia di intervento:

Altezza Larghezza
Da progr. A progr. Dasez. Asez. Tipologico rivestimento fondo di Lunghezza
in progetto progetto
m m m m m
297.22 1157.55 SO S10 1 2.40 9.50 860
solo
1627.69  2958.22 S11 S24 2 rifacimento 7.20+8.90 1.330
fondo
3735.30  4261.17 S25 S31 3 2.40 7.50 526
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4579.33 6041.05 S32 S45 4 2.40 7.50+6.50 1.462

6041.05 6905.01 S45 S55 5 2.40 6.50 864
8285.84 9600.71 S56 S70 6 2.40 6.00 1.315
Totale 6.357

Gli interventi riguardano tratti di canale in cui le sponde, oggi in gran parte rivestite con lastre di
calcestruzzo significativamente ammalorate o cadute sul fondo, vengono realizzate mediante la posa
in opera di muri di sponda prefabbricati in cls inclinati di altezza circa pari a quella del rivestimento
preesistente (max. 240 cm).

In analoga condizione versa il fondo esistente in cls che viene pur esso sostituito con una
pavimentazione in cls dello spessore di 15 cm.

La realizzazione della nuova sezione del canale, di dimensioni trasversali progressivamente minori
lungo lo sviluppo dello stesso, prevedra una preliminare filatura delle sponde propedeutica alla fase
di scavo e/o demolizione, al fine di rimuovere il materiale vegetale oggi presente. Questultima
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interessera le sponde e il fondo esistenti, con un aggiuntivo scavo di cassonetto (sp. max 25 cm),

che sara quindi riempito di materiale idoneo alla formazione di una massicciata stradale tipo Mac-
Adam. Tale elemento avra funzione di sottofondo alla nuova fondazione, che sara realizzata in
conglomerato cementizio gettato in opera (sp. 15 cm) armato con rete elettrosaldata @6 10x10 cm.
Oltre alla rete elettrosaldata, in corrispondenza di ciascun lato esterno della fondazione, saranno
predisposte due file di staffe §6/20 cm che avranno una doppia funzione: la prima di garantire, al
termine della realizzazione della nuova sezione, I'ammorsamento del piede del muro di sponda
prefabbricato alla fondazione; la seconda, di aspetto pil pratico, di formare un vero e proprio cordolo
guida per il corretto posizionamento del muro durante la fase di posa (vedi figura riportata di
seguito).
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Infine, per la fondazione & prevista la formazione di giunti trasversali ad interasse di 10 metri. Una
volta gettati i primi 15 cm di fondazione, come gia accennato, saranno posati i muri di sponda, forniti
in conci di 250 cm ciascuno, sigillati tra di loro verticalmente con malta cementizia idraulica (si veda
Tav. CL12.2) al fine di garantire la continuita della tenuta. I lavori sulla sezione del canale si
concluderanno, come descritto precedentemente, con l'esecuzione del getto di collegamento tra
piede del muro e fondazione (sp. 25 cm), il successivo rinterro a tergo dei muri di sponda (realizzato
con il materiale precedentemente scavato) ed il loro inerbimento.

Si fa presente che I'unico tratto in progetto ove non € prevista la posa dei nuovi muri di sponda ¢ il
tratto n.2 (progr. 1627.69-2958.22 m), in cui € previsto in progetto la demolizione ed il successivo
rifacimento del fondo alveo: pertanto le uniche lavorazioni previste sono la realizzazione dello strato
di fondo in Mac-Adam e della fondazione in conglomerato cementizio, conservando le attuali sponde
in calcestruzzo.

Per la descrizione puntuale degli interventi si rimanda alle tavole CL.

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, la sezione tipologica 1, valida per il primo tratto in
progetto.

SEZIONE TIPOLOGICA "1”
VALIDA DA SEZ. S0 A SEZ. S10
PRG. 297.22-1157.55 m

LARGHEZZA ALVEQ = 500

PROFLO DI SPONDA ZX '
77 XHER RSN

800

UPMENTD OON MATERIALE
AV

QUOTA FONDO PROGETTO____——-==—"""""
T o A S Y

Da ultimo si evidenzia che il materiale in esubero degli scavi verra avviato “a deposito
temporaneo” presso l'area di proprieta dell'Ente Appaltante sita in localita “ex poligono” in comune
di Occimiano (vedi Tav. 1, Relazione sulla gestione delle materie e Piano di occupazione
temporanea).

Art. 2 Ammontare dell’appalto e classificazione dei lavori

1. L'importo complessivo dei lavori compresi nell’appalto ammonta alla somma di € 6.000.000,00
(euro seimilioni/00), IVA esclusa come risulta dal progetto e come risulta dal prospetto sotto
riportato:

Euro
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Importo dei lavori, al netto degli oneri di sicurezza

€ 5.931.000,00

Interventi sul canale Lanza

€ 5.931.000,00

Costi della sicurezza

€ 69.000,00

Interventi sul canale Lanza

€ 69.000,00

TOTALE

€ 6.000.000,00

2. L'importo di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza, stimati in Euro

69.000,00 (diconsi euro sessantanovemila/00), somma che non € soggetta a ribasso d'asta,

nonché l'importo di Euro 5.931.000,00 (diconsi euro cinquemilioninovecentotrentunomila/00),

per i lavori soggetti a ribasso d'asta.
3. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE: Categoria OG8 per Euro € 6.000.000,00 (euro seimilioni /00),

di cui:

e Euro 69.000,00 (diconsi euro sessantanovemila/00) per oneri di sicurezza non soggetti

a ribasso d’asta;

e 5.931.000,00 (diconsi euro cinquemilioninovecentotrentunomila/00) per lavorazioni

soggette a ribasso.

Nei lavori relativi alla categoria prevalente rientrano le seguenti attivita di cui all'art. 1, comma

53, L. 190/2012 (white list):

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- noli a caldo;

- autotrasporti per conto terzi;

- guardiania dei cantieri.

b) CATEGORIE SCORPORABILI:

Non risultano categorie di opere scorporabili dalle opere generali.
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Art. 3 Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto & stipulato a corpo.

2. Gli interventi da computarsi a corpo assommano a € 5.931.000,00 (diconsi euro
cinquemilioninovecentotrentunomila/00), al netto di oneri per la sicurezza previsti nel PSC e al
netto dell'IVA, cosi suddivisi:

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

n. | Designazione delle parti di lavorazioni omogenee In Euro In %

1 Interventi sul canale Lanza 5.931.000,00 100.00%
TOTALE LAVORO A CORPO SOGGETTO A RIBASSO DASTA 5.931.000,00| 100,000%

1 | Sicurezza: Interventi sul canale Lanza 69.000,00 | 100,000%
2) TOTALE ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 69.000,00| 100,000%
TOTALE DA APPALTARE (somma di 1+ 2) 6.000.000,00

3. Limporto del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e non pud variare in
aumento o diminuzione, secondo la quantita e la qualita effettiva dei lavori esequiti. Tutti gli
oneri a carico dell'Appaltatore previsti nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, compresi quelli
da sostenere al fine del rispetto degli adempimenti di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento
di cui alla vigente normativa, sono integralmente compensati con il prezzo di appalto.

4. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e
I'importo complessivo dell’'offerta, anche se determinato attraverso I'applicazione dei predetti
prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia
negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista»,
ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il
controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita
indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle
proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

5. I prezzi unitari di cui al comma 4, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della
determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera,
qualora ammissibili ai sensi del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori gia previsti
nonché ai lavori in economia.

6. Il pagamento del corrispettivo a misura per gli oneri per la sicurezza previsti nel PSC, nonché
per gli eventuali lavori e apprestamenti contemplati per I'attuazione del PSC, non soggetti a
ribasso d'asta, € liquidato su ogni stato d’avanzamento.
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Art. 4
1.

Conformita a standard sociali minimi

I lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformita con gli standard
sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da
ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena,
ed in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione
Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono
riportati nella dichiarazione di conformita di cui all’Allegato I del Decreto del Ministro
dell’Ambiente 6 giugno 2012, che deve essere sottoscritta dall'offerente. Al fine di consentire |l
monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformita agli standard,
I'aggiudicatario sara tenuto a:

a.

informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del
presente appalto, che I'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformita agli
standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;

. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le

informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la
conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura;

accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative alla conformita agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da
soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione
stessa;

. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di

fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i
termini stabiliti dall'’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni
in possesso dell'’Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli
standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice,
che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive
effettuate.
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di

appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e buona tecnica esecutiva, ovvero quella piu vantaggiosa per la Stazione
Appaltante.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale
d’appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto

1.

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme e i
documenti di seguito elencati e di cui I'’Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e
perfetta conoscenza:

- il presente capitolato speciale d'appalto (parte generale);

- il piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008;

- il piano operativo di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008;

- l'elenco prezzi;

- gli elaborati di progetto:

- relazione generale

- relazione sulle indagini geognostiche - relazione geologica

- relazione idrologica e idraulica

- relazione sulle verifiche geotecniche e strutturali

- relazione paesaggistica

- studio di fattibilita ambientale

- studio per la valutazione di incidenza

- piano di occupazione temporanea

- relazione sulla gestione delle materie

- tavole di progetto (da n. 1 a n. CL-13.6, per un totale di 36)

006/2021 EsCoutenza — Capitolato Speciale d’Appalto — Parte generale 11/47



piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
analisi dei nuovi prezzi

computo metrico estimativo

quadro economico

capitolato speciale d'appalto (specifiche tecniche)
fascicolo con le caratteristiche dell'opera
cronoprogramma

schema di contratto

I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, a eccezione

del capitolato speciale, a condizione che siano conservati dall’'amministrazione aggiudicatrice e
controfirmati dall’appaltatore.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e

in particolare:

a)
b)

g)
h)

)

k)

la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

il Codice dei Contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m., i
relativi Decreti attuativi e gli strumenti di regolazione flessibile adottati dall’ANAC,
comunque denominati;

la Legge n. 120/2020;

la Legge n. 108/2021;

la legge n. 121/2021;

il Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
applicabile;

il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m. e i.;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;

le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel
quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;

le norme tecniche relative ai lavori appaltati, nonché le norme emanate da enti ufficiali quali
CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate e tutte le norme modificative
e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso

dell’'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati, dichiara di accettare le

condizioni contenute nello stesso Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari
per assolvere agli impegni che ne derivano

006/2021 EsCoutenza — Capitolato Speciale d’Appalto — Parte generale 12/47



5. L'appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell’area di lavoro e dei disegni di progetto e
di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una
corretta valutazione dell’appalto.

6. Con la sottoscrizione del contratto I'appaltatore dichiara di essersi recato sul luogo dove devono
eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti
sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

a. aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni, e dei mercati di
approvvigionamento dei materiali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che
possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che
possono influire sull’esecuzione dell'opera;

b. diavere accertato le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere, dell’esistenza
di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovra sorgere 'opera;

c. diaver accertato l'esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree
che interrate, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri Enti civili e militari, acquedotti,
gasdotti, fognature e simili, per le quali sia necessario richiedere all'Ente proprietario il
permesso per |'attraversamento o lo spostamento dell'infrastruttura stessa;

d. di avere esaminato ovvero di essere a conoscenza delle caratteristiche ambientali in
relazione al suolo, sottosuolo ed aria per le quali si impegna al rispetto delle norme
ambientali e ad non alterare le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del sito e dei

luoghi circostanti.

Con la sottoscrizione del contratto, I'appaltatore dichiara, inoltre:

a. di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e
delle regole dell'arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi,
riconoscendolo a norma di legge e a regola darte, e di conseguenza perfettamente
eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;

b. di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Capitolato
Speciale, e tutte le circostanze di tempo e di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso
che possano influire sull’'esecuzione dell’'opera;

c. di aver giudicato, nell'effettuare I'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in
considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali sia sul costo della
manodopera, dei noli e dei trasporti;

d. di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni
in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel

luogo dove devono essere eseguiti i lavori.
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L'appaltatore non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si
riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, I'esecuzione dell’opera in oggetto
e disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all’'osservanza:

a. delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei
lavori;

b. delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e
Comune in cui si esegue |'appalto;
delle norme tecniche e decreti di applicazione;

d. delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed
incendi;

e. ditutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle
norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);

f. dei disegni di progetto allegati al contratto.

7. Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potra fornire in qualsiasi momento, durante il
corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle
opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati
potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune
parti specifiche dell'opera gia definite nei disegni contrattuali.

8. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori
pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni
che attengono all’'esecuzione dell’'opera.

9. L'appaltatore, a pena di nullita del presente contratto, assume obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

10. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e
servizi le seguenti clausole, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:
“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari)

1. Limpresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dellimpresa (...) nellambito del
contratto sottoscritto con I'Ente (... ), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti
gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della Legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche.

2. Limpresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dellimpresa (...), si impegna a
dare immediata comunicazione all’Ente (...) della notizia dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

3. Limpresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dellimpresa (...), si impegna ad
inviare copia del presente contratto allEnte (...)".

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla amministrazione aggiudicatrice
della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

L'amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra I'affidatario dei lavori ed i subappaltatori e i
sub contraenti in ordine all'apposizione della clausola sull‘obbligo del rispetto delle disposizioni
di cui all'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale
nullita del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto e risolto di diritto (art. 1456 c.c.) in tutti i
casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste
Italiane S.p.A. (art. 3, comma 8, L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a
registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi
scaturenti dal presente contratto. Qualora, in conseguenza della rilevata nullita, non fosse
possibile effettuare il ripristino senza pregiudizio dell’'opera eseguita, I'amministrazione
corrispondera unicamente le spese documentate nel limite dell'utilita accertata ai sensi
dell’articolo 2041 del codice civile.

Il contraente comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane S.p.A., dedicati,
anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'amministrazione
aggiudicatrice deve avvenire entro sette giorni dallaccensione dei conti correnti dedicati e nello
stesso termine il contraente deve comunicare le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o
postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine
decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale
deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico di progetto (CUP).
Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino
alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge,
rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque
tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante
I'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in
conformita a quanto gia dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti
legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori 0 nei servizi e sottoposti agli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010, se questi sono noti al
momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice, dalla
Direzione lavori e dal coordinatore della sicurezza, per i controlli di competenza. L'appaltatore
deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni
relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della
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18.

stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e
subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. La mancata comunicazione delle
predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto e
puo costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei lavori.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all’Autorita Giudiziaria, 'appaltatore si impegna a segnalare
tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilita
ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura
criminale che venga avanzata nel corso dell’'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio
rappresentante, dipendente o agente. L'appaltatore deve inserire nei contratti di subappalto e
nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell’esecuzione
del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando I'obbligo di denuncia all’Autorita Giudiziaria,
il subappaltatore/subcontraente si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione
aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilita ovvero offerta di protezione, che
venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio
rappresentante, dipendente o agente”.

Art. 7 Fallimento

1.

In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo, 'amministrazione aggiudicatrice si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela
dei propri interessi, delle facolta previste dall’art. 110, del Codice dei Contratti.

Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dellimpresa
mandataria o di una impresa mandante trova applicazione I'art. 48, commi 17 e 18 del Codice
dei Contratti.

Art. 8 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di

cantiere

Nel contratto I'appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, nel
luogo ove ha sede I'ufficio della Direzione Lavori, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di
un professionista o gli uffici di societa legalmente riconosciute nel comune ove ha sede I'ufficio
di Direzione lavori.

L'appaltatore deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o in saldo, anche per effetto di eventuali
cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del
procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie
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dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto
ai sensi del comma 1, ovvero avvalendosi degli strumenti informatici come consentito dal Codice
dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005 e s.m.).

La direzione di cantiere € assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni
da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 5, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui
al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo
atto di mandato.

L'appaltatore e responsabile delle opere appaltate sia per quel che attiene la buona regola
esecutiva che per quello che attiene il rispetto delle norme vigenti all’atto dell’esecuzione; egli
e infatti pienamente responsabile dalla consegna dei lavori al collaudo, fatti salvi gli artt. 1667
e 1669 del codice civile. In tal senso la presenza di personale di sorveglianza o della direzione
lavori, nonché le disposizioni dalla stessa impartite, costituiscono atti disposti per tutelare la
stazione appaltante e non riducono le responsabilita dell’appaltatore.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 9 Consegna e inizio dei lavori

1.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa, previa
convocazione dell'esecutore.

E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice dei
Contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da
iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori,
viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso
inutilmente il quale I'amministrazione aggiudicatrice ha facolta di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da
parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per |'affidamento del
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completamento dei lavori, l'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denuncia di inizio attivita agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la cassa edile ove dovuta; egli trasmettera altresi, a scadenza
quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio
personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 10 Cronoprogramma dei lavori

1.

Per quanto attiene all'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore deve seguire il calendario stabilito nel
cronoprogramma allegato al progetto.

In particolare I'Appaltatore deve attenersi all'ordine cronologico di esecuzione delle opere,
secondo le modalita dedotte dal PSC, svolgendo i lavori in modo non pregiudizievole alla buona
riuscita dell'opera e non in contrasto con le particolari disposizioni di questo Capitolato e con gl
interessi delllAmministrazione appaltante.

Nel cronoprogramma viene stabilito che l'unita di tempo utilizzata € la settimana di 5 giorni
lavorativi su turno lavorativo di 8 ore, il sabato deve essere considerato a disposizione per il
recupero di eventuali ritardi.

Agli eventuali ordini che in proposito la Direzione lavori dovesse impartire per salvaguardare i
detti interessi delllAmministrazione appaltante, I'Appaltatore deve scrupolosamente attenersi.
La Direzione lavori si riserva anche la facolta di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro
entro un congruo termine perentorio, senza che |'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di
richiesta di speciale compenso.

Qualora la Direzione lavori trovasse che i lavori non procedono con la dovuta celerita e regolarita,
ha il diritto di far eseguire d'ufficio essa stessa le opere e le provviste a tutto carico e spese
dell'Appaltatore.

L'Appaltatore deve osservare altresi tutte le eventuali prescrizioni e le raccomandazioni emanate
dagli organi preposti alla tutela dei beni culturali e ambientali.

E tenuto altresi a osservare ogni disposizione relativa alla tutela dell'ittiofauna presente nei corsi
d'acqua interessati dai lavori e loro derivati.

CALENDARIO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PREVISTI IN PROGETTO

A partire dall'inizio dei periodi di asciutta di due anni successivi, le cui date effettive saranno di
volta in volta comunicate per tempo all’Appaltatore e indicativamente fissate nell’elaborato
Cronoprogramma tra i giorni 30/01/2024-10/04/2024 (prima asciutta) e 16/09/2024-
10/04/2025 (seconda asciutta), questi condurra i lavori per un periodo complessivo di 437 giorni
naturali all'interno dei quali giorni 158 di sospensione programmata per consentire la funzione
irrigua del canale adduttore.

Il programma generale dei lavori € riportato nell'allegato cronoprogramma lavori.
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L’Appaltatore deve condurre i lavori, impiegando le risorse necessarie per assicurare il rispetto
dei tempi contrattuali.

L'organizzazione del cantiere deve essere condotta nel rispetto della previsione progettuale;
I’Appaltatore e responsabile per ogni ritardo imputabile a carenze di personale e mezzi rispetto
alle previsioni del Cronoprogramma dei lavori.

E facolta dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del Testo unico della sicurezza,
presentare al Coordinatore per |'esecuzione dei lavori, proposte di integrazione al PSC: in caso
di accettazione delle variazioni I'Appaltatore non pud per cid pretendere compensi speciali né
indennizzi di qualsiasi genere; resta inoltre vincolato per le modalita esecutive, i tempi e la
successione delle fasi lavorative a quanto concordato e accettato dal Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori e da questi inserito nel PSC.

L'Appaltatore € tenuto a coordinare la propria attivita con quella svolta direttamente
dall'Amministrazione appaltante o da terzi che operino sulle infrastrutture irrigue, idrauliche,
viarie, edilizie, oggetto degli interventi appaltati per il buon andamento dell'insieme di tutti i
lavori.

Le previsioni temporali definite dal cronoprogramma non devono subire variazioni qualora si
verificassero ritardi nell'esecuzione dei lavori imputabili all'Appaltatore.

L'Appaltatore deve osservare altresi tutte le prescrizioni e le raccomandazioni emanate dagli
Organi e dagli Enti competenti sull’area oggetto degli interventi.

Art. 11  Termini per l'ultimazione dei lavori

1.

Il tempo di esecuzione di lavori € stabilito nel limite temporale di 437 giorni naturali all'interno
dei quali giorni 158 di sospensione programmata per consentire la funzione irrigua del canale
adduttore, decorrenti dalla data del relativo verbale di consegna, secondo il calendario indicato
nel Cronoprogramma dei lavori.

Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali e i giorni di andamento stagionale
sfavorevole.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori disposto dalla
Stazione appaltante, che potra fissare scadenze inderogabili per I'esecuzione di singole
lavorazioni.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo
sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.

Art. 12 Sospensioni e proroghe

1.

La sospensione dei lavori pud essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi previsti
dall‘art. 107, del Codice dei Contratti. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori
ordina la ripresa dei lavori redigendo I'apposito verbale.

Le sospensioni disposte dal direttore dei lavori ai sensi del comma 1, per la parte rientrante nei
giorni di andamento sfavorevole indicati all’art. 11 non comportano lo slittamento del termine
finale dei lavori.
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10.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il
verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale & firmato
dall'appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano venute
meno solo in parte, potra essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili.
Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal
cantiere a cura e spese dell’appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, 'appaltatore
volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovra
farne richiesta scritta al Responsabile del procedimento, con indicazione specifica dei macchinari
e delle attrezzature, per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non
potra dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.

Resta salva la facolta del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio,
I'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalita esecutive adottate
dall'appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d’arte, anche durante i
periodo invernali individuati all’art. 11. In tal caso non € riconosciuto all'appaltatore alcun
compenso o0 indennizzo.

I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al Responsabile del
procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il Responsabile del
procedimento riscontri irregolarita ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla direzione
lavori, puo, nell'ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere I'efficacia
dei verbali.

II Responsabile del procedimento puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico
interesse o particolare necessita; I'ordine € trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al
direttore dei lavori e ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso Responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le
ragioni di pubblico interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la
sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmettendolo tempestivamente
all'appaltatore e al direttore dei lavori.

L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, con domanda motivata pud chiedere una proroga. Nella richiesta stessa devono
essere indicati con le motivazioni specifiche anche il tempo residuo contrattuale e le lavorazioni
residue da eseguire con il relativo importo, valutati alla data della domanda.

La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano
I'onere in capo all'appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo,
secondo le modalita e con gli effetti dell’art. 14.

Art. 13 Penali in caso di ritardo
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1. Nel caso di mancato completamento delle lavorazioni da eseguire allinterno di ogni singola
asciutta, secondo quanto indicato nel cronoprogramma allegato al progetto, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo, stimato in base alla quota parte dei lavori non realizzati, viene
applicata una penale pari all'1%o (uno per mille) dell'importo netto dei lavori che in base al
cronoprogramma dovevano essere eseguiti a partire dall'inizio di ogni asciutta.

2. Le penali intermedie di cui al comma 1 sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

3. Le penali intermedie di cui al comma 1 potranno essere recuperate se, in seguito all'andamento
imposto ai lavori, I'appaltatore rispettera la scadenza contrattuale successiva, 0 comunqgue se i
ritardi saranno recuperati entro il termine contrattuale dei lavori.

4. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'l%o (uno per mille)
dellimporto contrattuale, cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze intermedie,
fino ad un massimo del 10% dell'importo di contratto. Qualora i ritardi siano tali da comportare
una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovera applicazione I'art. 108 del
Codice dei Contratti, in tema di risoluzione del contratto.

5. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso
di ritardo:

a. nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli
stessi, qualora la stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui al precedente articolo
9, comma 3;

b. nella ripresa dei lavori che segue ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;

C. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati;

6. La penale & comminata dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale.

7. L'applicazione delle penali non limitera peraltro I'obbligo dell’appaltatore di provvedere
all'integrale risarcimento del danno eventualmente causato, indipendentemente dal suo
ammontare, anche in misura superiore alla penale stessa.
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Art. 14 Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore

1.

Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna e, comunque, prima dell'inizio dei lavori,
I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei
lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati
di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e approvato dalla
direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso
il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di
prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per |'esecuzione dei
lavori prima e durante lo svolgimento delle opere.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato
dall’Amministrazione, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori, in particolare:

e per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

e per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile
ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

e per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi
dall’Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli
immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine consono considerati
soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla medesima
Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai
lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale
della citata Amministrazione;

e per la necessita o 'opportunita di eseguire prove su campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e qualora sia richiesto dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, in ottemperanza all’art.
92, del D. Lgs. n. 81/2008. In ogni caso, il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato
e aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto dell’eventuale cronoprogramma predisposto
dall’Amministrazione e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere
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modificato dalla medesima Amministrazione al verificarsi delle condizioni di cui al precedente
comma 2.

Art. 15 Inderogabilita dei termini di esecuzione

1.

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata
ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua,

b) I'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore
dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso |l
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, (se nominato);

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
I'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per |'esecuzione di prove su campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per |'espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque
previsti dal presente capitolato;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall'appaltatore e i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare
o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i
ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti
contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato
per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o
fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di
proroghe o di sospensione dei lavori di cui all’art. 12.

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 13, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del Codice dei
Contratti, 'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita
qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati
nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Ai sensi dell’art. 108, comma 4, del Codice dei Contratti, al di fuori di quanto previsto al comma
3 del medesimo articolo, qualora l|'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell’appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il direttore dei lavori gli assegna un termine,
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che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali 'appaltatore
deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in
contraddittorio con l'appaltatore, qualora I'inadempimento permanga, la stazione appaltante
risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Art. 16 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave

1.

irregolarita e grave ritardo

I comportamenti dell'appaltatore che, accertati dal Direttore dei lavori, concretino grave
inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere le buona riuscita dei lavori
sono causa di risoluzione del contratto.

L’'eventuale grave ritardo dell’appaltatore sui termini per I'ultimazione dei lavori o sulle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale € causa di risoluzione del contratto.
In ogni caso, I'appaltatore € obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione
aggiudicatrice conseguenti la risoluzione del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 17  Anticipazione

1.

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti, sul valore del contratto di appalto viene
calcolato l'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, da corrispondere
all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell’anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria
0 assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato
al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
La predetta garanzia € rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano
la rispettiva attivita. La garanzia pu0 essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari di cui
all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante.

Per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell’emissione
dei singoli certificati di pagamento, il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di
restituzione, se |'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione dell’anticipazione.
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Art. 18 Pagamenti in acconto

1.

Sono previste rate di acconto quando l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati al netto del
ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza secondo quanto
stabilito dal presente capitolato, raggiungano un importo pari al 15% (quindici per cento)
dellimporto contrattuale. I tempi per |'accertamento e I'emissione dello stato di avanzamento
saranno contenuti entro trenta giorni dalla formale richiesta di emissione da parte
dell’appaltatore.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di appalto di opere pubbliche, sul suddetto

pagamento € trattenuta la prescritta quota di garanzia. Le somme trattenute come sopra

possono essere pagate all'Appaltatore non appena avvenuto il collaudo delle opere, ovvero la
liquidazione finale.

Il pagamento del corrispettivo a misura relativo ai costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso

d'asta, € liquidato in base al computo degli oneri della sicurezza allegato al Piano di sicurezza e

coordinamento.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di

quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I

certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi

contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un
termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. I pagamenti saranno subordinati
alla presentazione:

- del DURC dell'appaltatore e delle imprese subappaltatrici;

- dell'elenco dei subcontratti stipulati per I'esecuzione dell'appalto, con l'indicazione del nome
del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto;

- delle fatture quietanzate relative a tutti pagamenti effettuati dall'appaltatore ai
subappaltatori fino alla data di emissione del SAL, con la prova del pagamento eseguito
conformemente alle prescrizioni dell’articolo 3 L.13/8/2010, n.136 e ss. mm.;

- la documentazione dimostrativa dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti e delle macerie presso
le discariche autorizzate.

e verranno effettuati entro trenta giorni, fine mese data fattura.

Tale termine potra essere derogato dall’Amministrazione appaltante entro i limiti con cui, a sua
volta, l'ente finanziatore dell'opera provvedera alla copertura delle rate d’acconto del
finanziamento.

Il pagamento delle ritenute di garanzia e lo svincolo della cauzione contrattuale hanno luogo
dopo I'emissione del certificato di regolare esecuzione, secondo quanto disposto dal Codice dei
Contratti.

Art. 19 Valutazione dei lavori

1.

Con il prezzo a corpo si intende compensare |'Appaltatore di ogni fornitura e prestazione
necessaria a dare i lavori perfettamente ultimati in opera a regola d'arte e in conformita alle
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norme stabilite in questo Capitolato e negli altri atti contrattuali, e di ogni spesa per il trasporto
a pié d'opera, nonché di tutti gli oneri e obblighi precedentemente fissati e di quelli piu avanti
previsti per ogni singola categoria di opere, che I'Appaltatore deve sostenere per I'esecuzione di
tutta I'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

2. 1l prezzo a corpo contrattualmente definito & accettato dall'Appaltatore nella pilt completa e
approfondita conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque
altra pretesa, di carattere economico, che dovesse derivare da errata valutazione o mancata
conoscenza dei fatti per motivi legati a una superficiale valutazione del progetto da parte
dell'Appaltatore.

3. Il prezzo a corpo contrattualmente definito € comprensivo delle spese per il carico, la fornitura,
il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le
spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni
e imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, I'utile dell'Appaltatore e quanto altro
necessario alla completa esecuzione dell'opera in oggetto. E quindi, inoltre, stabilito che tutte le
opere incluse nell'appalto si intendono eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la
mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e
contrattuali, con le indicazioni del Direttore dei lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto
da questo Capitolato senza altri oneri aggiuntivi di qualunque tipo da parte delllAmministrazione
appaltante

4. 1l prezzo a corpo contrattualmente definito € comprensivo, inoltre, dell'onere per I'eventuale posa
di forniture di materiali e di impianti effettuata anche in fasi o periodi diversi di tempo, qualunque
possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

5. Le norme riportate in questo articolo si applicano per tutti i lavori indicati da questo Capitolato e
che sono, comunque, verificati in contraddittorio con I'Appaltatore nei modi previsti.

6. L'Appaltatore € obbligato, inoltre, a prendere egli stesso l'iniziativa per invitare la Direzione lavori
a provvedere alle necessarie misurazioni e cio specialmente per quelle opere che, in progresso
di lavoro, non si potessero piu accertare.

7. La misurazione dei lavori avverra secondo quanto stabilito dall’art. 14 del D.M. MIT n. 49/2018.
Le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni
stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei
lavori registra la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa
categoria, rilevabile dal contratto, che e stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle
voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni
autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale puo controllarne l'ordine di grandezza
attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

Art. 20 Pagamenti a saldo

1. Il conto finale € redatto in pari data della ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale
sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento.
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In sede di conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione ed erogazione € subordinata all'emissione del certificato del
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, alle condizioni di cui al comma 5.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’esecutore, su richiesta del Responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se I'esecutore non firma il conto finale
nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si intende definitivamente accettato.

La rata di saldo e la ritenuta a garanzia prevista all’art. 30 del Codice dei Contratti, nulla ostando,

sono corrisposte entro 30 giorni dell’'emissione del certificato del collaudo provvisorio o del

certificato di regolare esecuzione, subordinate all'acquisizione:

- dell'elenco dei subcontratti stipulati per I'esecuzione dell'appalto, con l'indicazione del nome
del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto;

- delle fatture quietanzate relative a tutti pagamenti effettuati dall'appaltatore ai
subappaltatori e ai cottimisti con la prova del pagamento eseguito conformemente alle
prescrizioni dell’articolo 3 della L.13/8/2010, n.136 e s.m.i.;

- della documentazione dimostrativa dellavvenuto smaltimento dei rifiuti e delle macerie
presso le discariche autorizzate;

- del DURC dell'appaltatore e delle imprese subappaltatrici.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce la presunzione di accettazione dell'opera, ai

sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento &€ comunque subordinato

alla prevista costituzione della garanzia fidejussoria prevista all’art. 103, comma 6, del Codice
dei Contratti.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed

i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il

certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzate la massima diligenza e professionalita,

nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare

tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 21  Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza
che 'Amministrazione abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all'appaltatore gli interessi di mora nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro
delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Art. 22  Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1.

Per i pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’articolo 20, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
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2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre il termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono
dovuti gli interessi di mora.
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Art. 23 Revisione prezzi

1.

E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664, comma 1, del Codice
Civile.

In applicazione a quanto previsto dal comma 1, lett. a) dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, qualora
il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca
variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e nella misura
pari alla meta

Art. 24 Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del
Codice dei Contratti e della L. 21/02/1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca dItalia e che
il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante
prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del
procedimento.

Fermo restando il disposto di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del
Codice dei Contratti, le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto o concessione, sono efficaci
e opponibili qualora I’'Amministrazione non le rifiuti, mediante comunicazione da notificarsi al
cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.

L’Amministrazione, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, pud preventivamente
accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o parte dei crediti che devono venire a
maturazione.

In ogni caso I’Amministrazione cui & stata notificata la cessione pud opporre al concessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture,
progettazione, con questo stipulato.

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 25 Cauzione definitiva

1.

Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice dei Contratti, € richiesta una garanzia fideiussoria a
titolo di garanzia definitiva, pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di
aggiudicazione con ribasso d‘asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria e
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso
sia superiore al venti per cento, I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al venti per cento. Valgono altresi i contenuti dell’art. 93, del Codice dei Contratti.
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2. La garanzia fideiussoria & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo dell’'80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo,
nei termini e per quote anzidetti €& automatico, senza necessita del benestare
del’lAmministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da
parte dell’esecutore, degli stati davanzamento lavori o di analogo documento, in copia
autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato.

3. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’'eccezione di cui allart. 1957, secondo comma,
del codice civile, nonché I'operativita della garanzia massima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante, cosi come espressamente stabilito all’art. 103, comma
4, del Codice dei Contratti.

4. La garanzia fideiussoria, a scelta dell’appaltatore, pud essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all‘art. 106, del
decreto legislativo 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione
iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, del decreto legislativo 24/02/1998, n. 58 e che abbiano i
requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

5. La garanzia e presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione
del contratto.

6. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e
del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’esecutore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

7. La stazione appaltante ha il diritto di valersi sulla cauzione per |'eventuale maggior spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all’esecuzione dell’appalto.

8. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d‘opera, sia
stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’/Amministrazione ed in caso di inottemperanza
la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore; in caso
di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia
puo essere ridotta o integrata in relazione ai variati importi contrattuali.
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10.

Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei Contratti, la mancata costituzione della garanzia
di cui al presente articolo determina la decadenza dell’affidamento e I'acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica
I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora in sede di offerta I'operatore economico abbia segnalato e documentato, nei modi
prescritti dalle norme vigenti, il possesso dei relativi requisiti, I'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo € ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice dei Contratti. In caso di
raggruppamento temporaneo di imprese le riduzioni di cui al presente comma sono accordate
qualora tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa vigente. Per il raggruppamento verticale la riduzione € applicabile alle sole
imprese certificate per la quota parte di lavori ad esse riferibile.

Art. 26  Coperture assicurative

1.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice dei Contratti I'esecutore dei lavori & obbligato a
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori; tale polizza deve essere stipulata nella forma
“Contractors All Risk” (C.A.R.) per una cifra pari allimporto del contratto e deve essere integrata
in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi
titolo all'appaltatore.

La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati
a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con massimale pari al 5% della somma assicurata per
le opere con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione 0 comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia
previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa € sostituita da una polizza che tenga
indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o
agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’'esecutore non comporta
I'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
sia con riferimento ai rischi di cui al comma 1, sia con riferimento alla responsabilita civile di cui
al comma 2, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all’Amministrazione.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'esecutore coprono senza riserva alcuna
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'esecutore sia un
raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell’art. 48 del Codice dei Contratti, le stesse
garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche
i danni causati dalle imprese mandanti.
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CAPO 6 — VARIAZIONI

Art. 27  Variazioni al progetto e modifiche al contratto

1.

L’Amministrazione si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, senza che per cio I'impresa esecutrice
possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o in
meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106, del Codice dei
Contratti.

Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice dei Contratti, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dellimporto del contratto, I’Amministrazione pud imporre all’Appaltatore |'esecuzione delle
stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non puo far valere il
diritto alla risoluzione del contratto.

Non sono riconosciute come varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori
preventivamente approvato dal Responsabile del procedimento.

Non costituiscono varianti ai sensi del precedente comma 1 gli interventi disposti dal direttore
dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino un aumento dell'importo previsto
in contratto per la realizzazione dell’'opera.

Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione ai sensi dell’art. 90, del D. Lgs. n. 81/2008, la
variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, I'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 29, nonché
I'adeguamento dei piani operativi di cui all’art. 30.

Ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Codice dei Contratti, il contratto pud essere variato anche a
causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura a norma
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., se la modifica altera la natura complessiva del contratto e se |l
valore ¢ al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a. le soglie fissate all'art. 35 del Codice dei Contratti;
b. il 15% del valore iniziale del contratto.

Nei casi di cui al comma 6 i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni
subiti dalla stazione appaltante in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione; si
considerano errore 0 omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la
mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
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Art. 28 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1.

Le eventuali variazioni dei prezzi dellappalto sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di
cui all'elenco prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara di cui al precedente art. 3.
Qualora tra i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara di cui al precedente art. 3,
non siano previsti prezzi per i lavori in variante, mediante apposito verbale di concordamento si
procede alla formazione di nuovi prezzi, secondo quanto di seguito disciplinato.

Qualora sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare
materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi
prezzi delle lavorazioni si valutano:

desumendoli dal prezziario di cui all'art. 32, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010;

b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢. quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
regolari analisi, effettuate con riferimento ai prezzi elementari di manodopera, materiali,
noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore, ed
approvati dal Responsabile del procedimento.

Tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti a ribasso d'asta complessivamente offerto
dall’appaltatore.

Se |'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti
contabili nei modi previsti dal presente capitolato, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 29 Norme di sicurezza generali

1.

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.

L'esecutore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
regolamento di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L'esecutore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

L'esecutore € obbligato ad osservare e a far osservare le misure generali di tutela previste agli
artt. 15, 17, 18, 19 e 20, del D. Lgs. n. 81/2008, all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le
altre disposizioni applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
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10.

L'impresa appaltatrice deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'appaltatore € obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito
al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L'appaltatore e gli esecutori sono obbligati a osservare le misure generali di tutela di cui al D.
Lgs. n. 81/2008 e le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere.

L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di
consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

I piani di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Art. 30 Piano di sicurezza e coordinamento

1.

L'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte dell’'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, salvo
quanto espressamente precisato al comma 2.

L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ai
sensi dell’art. 100, del D. Lgs. n. 81/2008. In nessun caso le eventuali integrazioni possono
giustificare modifiche 0 adeguamento dei prezzi pattuiti.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per I'appaltatore.

Se il coordinatore non si pronuncia entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte
si intendono rigettate.

Art. 31 Piano operativo di sicurezza

1.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell’'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori,
redatto ai sensi dellart. 89, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2
dell’allegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di
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valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29, del D. Lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico
cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel
rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene
rispettato I'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida
I'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale
si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso
I'amministrazione aggiudicatrice affida I'esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto all'impresa
che segue in graduatoria.

L'appaltatore ha I'obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il
direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

L'appaltatore ¢ altresi tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese
subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro. Ai sensi dell’art. 101,
del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., trasmette al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione
il Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna impresa esecutrice prima dell’inizio dei rispettivi lavori.

Art. 32 Osservanza e attuazione del piano di sicurezza

1.

L'appaltatore € obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all‘art. 15, del D. Lgs. n.
81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95, 96
e 97 e all'allegato XIII del predetto decreto legislativo.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008
es.m.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

II piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le
gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 33  Subappalto

1.

Per il subappalto e l'affidamento in cottimo dei lavori trovano integrale applicazione le
disposizioni contenute all'art. 105, del Codice dei Contratti.

Il subappalto deve essere sempre preventivamente autorizzato, previa verifica dei requisiti di
legge.

E consentito, ove ne ricorrono tutti i presupposti e previo benestare dell’Amministrazione
appaltante, il subappalto o il cottimo delle sole opere indicate dall’appaltatore al momento
dell’offerta.

Art. 34 Responsabilita in materia di subappalto

1.

L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione
aggiudicatrice per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando I'amministrazione
aggiudicatrice medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno
avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. L'appaltatore €&
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai
sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorita Giudiziaria.

Art. 35 Pagamento dei subappaltatori

1.

Salvo nei casi previsti al successivo comma 3, I’Amministrazione non provvede al pagamento
diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa
Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio
favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Qualora I'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione
appaltante pud imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta
e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione
delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non provveda.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice dei Contratti, corrisponde
direttamente al subappaltatore (o cottimista) I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite nei seguenti casi:

a. quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;
b. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
C. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nell'ipotesi di cui all‘art. 105, comma 13, lettere a) e c), del Codice dei Contratti, I'appaltatore &
liberato dalla responsabilita solidale di cui al comma 1 del precedente articolo.
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Art. 36 Subaffidamenti

1.

L'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i
subcontratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, I'importo
del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei
confronti del subcontraente, alcun divieto previsto dall'art. 67, del D. Lgs. n. 159/2011. 1
regolare pagamento da parte dell'appaltatore delle prestazioni eseguite dai subcontraenti
costituisce adempimento contrattuale.

CAPO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI

Art. 37  Principi sull’esecuzione del contratto e disposizioni sulla

manodopera

Nell'esecuzione del contratto, gli esecutori sono tenuti all’'esatta osservanza di tutte le leggi,
regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei
lavori, a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa
europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate
nell’allegato X del Codice dei Contratti.

Al personale impiegato nei lavori in oggetto e applicato il contratto collettivo nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro
stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu
rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente
connesso con l'attivita oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in
maniera prevalente.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva
relativo a personale dipendente dell’affidatario, del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi di cui all’art. 105, del Codice dei Contratti, impiegato nell’'esecuzione del
contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente
allinadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali, assicurativi e la
cassa edile.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione
da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo
rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, dell’art.
30 del Codice dei Contratti, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove
non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
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termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso
in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del precedente art. 34. In caso di crediti
insufficienti allo scopo si procede all’'escussione della garanzia definitiva.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile del procedimento,
possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola; possono altresi
richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne I'effettiva
iscrizione nei libri matricola.

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non
garantire il rispetto dei termini contrattuali, I'Appaltatore, previa formale autorizzazione del
Direttore dei lavori, pud disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni
festivi. Tale situazione non costituisce elemento o titolo per I'eventuale richiesta di particolari
indennizzi o compensi aggiuntivi.

CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO

Art. 38 Controversie

1.

Ai sensi dell’art. 205, comma 1, del Codice dei Contratti, qualora, a seguito delliscrizione di
riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per
cento dell'importo contrattuale, trovera applicazione l'accordo bonario secondo quanto
disciplinato dai commi da 2 a 6-bis del suindicato articolo.

Per la definizione delle controversie € esclusa la competenza arbitrale.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente comma 1 e I'appaltatore confermi
le riserve, trova applicazione il successivo comma 4.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € attribuita al
Giudice ordinario, appartenente al foro territorialmente competente.

Art. 39 Recesso, Risoluzione del contratto e disposizioni operative

1.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante pud recedere dal contratto in
qualunque momento ai sensi dell’art. 109, del Codice dei Contratti.

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante comunicazione a mezzo Posta
Elettronica Certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con messa in mora di
15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti nei casi di cui all'art. 108, del Codice dei
Contratti.

Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per
I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
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inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, nonché nei casi previsti
all'art. 108, comma 2, del Codice dei Contratti.

In caso di risoluzione si fara luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e I'appaltatore o
suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione
dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi
d’opera esistenti in cantiere nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all'accertamento di quali di
detti materiali, attrezzature e mezzi d'opera devono essere mantenuti a disposizione
del’Amministrazione per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Per quanto
non previsto si applica I'art. 108, del Codice dei Contratti.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D. Lgs. n.
159/2011, in tema di lotta alla mafia, la stazione appaltante pud recedere dal contratto in
qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non
eseguite; si applica I'art. 109, del Codice dei Contratti.

La stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dall’art. 110 ai commi 3 e seguenti del Codice
dei Contratti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo,
ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, del Codice dei Contratti, ovvero di
recesso del contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso
di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per I'affidamento del completamento dei lavori.

Il contratto e altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua
utilizzazione, come definiti dall'art. 106, del Codice dei Contratti, si rendano necessari lavori
suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto
all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei
lavori esequiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell'importo del contratto.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 40 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige il certificato di ultimazione dei lavori.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, salvo
eventuali vizi occulti.

Il certificato di ultimazione puo disporre I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore
a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita. Il mancato rispetto di questo
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termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di un
nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 41  Termini per il collaudo o per I’accertamento della regolare

esecuzione

Trattandosi di collaudo in corso dopera, per adempiere alle indicazione del bando di
assegnazione dei finanziamenti, il certificato di collaudo finale dovra essere tassativamente
emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio, esso assume
carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo
si intende tacitamente approvato anche se |'atto formale non sia intervenuto entro i successivi
due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione,
questo € emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 237, del D.P.R. n.
207/2010.

Durante I'esecuzione dei lavori € facolta dell’Amministrazione effettuare operazioni di collaudo
o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel
contratto. Si applicano, in quanto compatibili gli art. 22, comma 3, 234, commi 2, 3, 4 e 235,
del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 42  Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

La Stazione appaltante si riserva la presa in consegna anticipata dell'opera subito dopo
I'ultimazione dei lavori e prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, secondo le
modalita di cui all’art. 230, del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare
compensi di sorta. Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle
opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento,
in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, |'appaltatore non pud reclamare la consegna ed € altresi tenuto
alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 43 Qualita e accettazione di materiali in genere

1.

I materiali da impiegare per i lavori compresi nellappalto devono corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in
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10.

mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualita esistenti in commercio,
in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera,
devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione lavori, anche in seguito di specifiche
prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta
allimpiego, I'Tmpresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i
materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della
stessa impresa.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie
(dell’'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella
descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali
stessi, la direzione dei lavori ha facolta di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove
esistano, siano esse nazionali o estere.

Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare
complessita, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, 'appaltatore presenta alla Direzione dei
lavori, per I'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc.
previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte I'opera oggetto dell’appalto.

L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I'appaltatore dalla
totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali
stessi.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture sono definite nei modi seguenti:

a) dalle prescrizioni di carattere generale di questo Capitolato;
b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli del Titolo 2;

c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati a questo

Capitolato;
d) dagli elaborati grafici, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta, comunque, contrattualmente stabilito che tutte le specificazioni o modifiche prescritte nei
modi suddetti fanno parte integrante di questo Capitolato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture devono provenire da quelle localita che
I'Appaltatore ritiene di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio del Direttore dei lavori,
ne siano riconosciute l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L’Appaltatore € obbligato a prestarsi in qualsiasi momento a eseguire o far eseguire presso il
laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte da questo Capitolato o dal Direttore dei
lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che
realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire
secondo le norme tecniche vigenti, deve essere effettuato in contraddittorio e adeguatamente
verbalizzato.
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11.

12.

13.

14.

L’Appaltatore deve fare in modo che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le
stesse caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali ed eventualmente accertate dal
Direttore dei lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti
prescritti o si verificasse la necessita di cambiare le modalita o i punti di approvvigionamento,
I'Appaltatore € tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo
ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate, a insindacabile giudizio del Direttore dei lavori, devono essere
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre
rispondenti ai requisiti richiesti.

L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che I'Amministrazione appaltante si riserva di
avanzare in sede di collaudo.

Art. 44 Oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore

1.

Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e del capitolato generale d‘appalto, confermato nella sua
interezza dal vigente codice dei contratti di cui al D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 allegato 1.7
art. 31, per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e percid a carico dell'appaltatore, si
intendono:

a) Le spese di contratto e accessorie e I'imposta di registro.

b) Gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia
globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative.

C) La quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede
dell’appaltatore.

d) La gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere.

e) Le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e la dismissione finale del
cantiere, ivi inclusi i costi per I'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione
dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non
assoggettate a ribasso.

f) Le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera franco cantiere.

g) Le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla completa e
perfetta esecuzione dei lavori.

h) Le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o dell'organo di
collaudo, dal giorno in cui viene effettuata la consegna dei lavori fino all'emissione del
certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
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),

k)

n)

Le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e I'esercizio delle attrezzature e
dei mezzi d’opera di cantiere.

Le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per
I'ufficio di direzione lavori.

Le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per
abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali.

Le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del
certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Le spese di adeguamento del cantiere, le misure per la gestione del rischio aziendale,
nonché gli ulteriori oneri aziendali in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, da indicarsi in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 108, comma 9 del codice,
ai fini di quanto previsto dall’articolo 110 del codice.

Gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d’appalto.

Oltre agli oneri contemplati nel precedente comma, ad integrazione e/o a maggior dettaglio

degli stessi, sono ricompresi nelle spese generali del prezzo dell'appalto e percid a carico
dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a)

b)

d)

I costi di costruzione del cantiere in ogni sua parte e aspetto, compreso ogni onere
derivante per |'adattamento dell’area individuata alla costruzione dello stesso ed ogni
onere derivante dalle necessita di allacciamento a servizi pubblici, nonché tutti gli oneri
derivanti dallo smantellamento del suddetto cantiere e ripristino dei luoghi ante opera.

Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua,
elettricita, gas, telefono e fognature per I'esecuzione dei lavori e il funzionamento del
cantiere, inclusi i canoni di utenza dei suddetti servizi.

I costi per l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione del cantiere e delle
opere nei confronti di terzi, nonché I'approntamento di tutte le opere di schermature
dello stesso.

I costi per I'utilizzo dei piut moderni e perfezionati macchinari, affinché sia garantita la
completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente e la rispondenza a tutti i
requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

I costi per la vigilanza e del cantiere sia diurna sia notturna e la custodia di tutti i
materiali, compresi, in apposito e idoneo locale, tutti i campioni da sottoporre alle prove,
impianti e mezzi d'opera oltre alla buona conservazione delle opere realizzate fino al
collaudo;

I costi per la pulizia del cantiere, nonché tutte le spese relative alla costante pulizia di
strade, aree e spazi comunque denominati percorsi dai mezzi (d'opera, di cantiere, di
trasporto, speciali e gli altri ad essi assimilabili), compresa altresi la completa pulizia
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g)

h)

),

k)

dell’alveo dei corsi d’acqua interessati dall’esecuzione dei lavori e delle opere, nonché

dei vani di ogni struttura idraulica ad essi afferenti, prima della ripresa in esercizio.

I costi per la preparazione delle aree di deposito temporaneo dei materiali indicate
dall'ente appaltante, in ogni loro parte e aspetto, compreso |'onere derivante per
I'adattamento dell'area stessa, con particolare riguardo alla necessita di eliminazione
della vegetazione, anche boschiva, esistente ed allo scotico e modellazione del piano di
posa.

I costi per I'adattamento alle necessita operative di costruzione del piano viario della
viabilita di accesso al cantiere ed alle singole opere da realizzare, nonché il ripristino della
suddetta viabilita nelle condizioni ante opera alla conclusione dei lavori.

I costi per l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle
persone e dei veicoli nonché dei mezzi (d’opera, di cantiere, di trasporto, speciali e gli
altri ad essi assimilabili).

I costi per I'espletamento delle procedure necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni
al transito su strade o proprieta di terzi; le spese, i risarcimenti e gli indennizzi connessi
al passaggio di mezzi o persone su strade vicinali, interpoderali, o altre strade non
pubbliche comunque denominate; il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprieta
pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori.

I costi per gli aggottamenti delle acque di qualsiasi natura (di falda ovvero di deflusso)
nonché il deflusso delle eventuali acque di colo e/o di altra natura presenti all'interno dei
canali in corrispondenza delle aree di lavoro, al fine garantire le condizioni di sicurezza
per I'esecuzione delle lavorazione a perfetta regola d'arte.

I costi per le opere provvisionali necessarie a ridurre al minimo possibile le interruzioni e
i disguidi della viabilita, provvedendo le necessarie segnalazioni diurne e notturne nelle
interruzioni stradali e nei punti di pericolo, secondo le vigenti disposizioni in materia
(codice della strada), nonché le opere provvisionali e quelle relative alle modalita
esecutive dell’attraversamento, conseguenti alle indicazioni ricevute dall’ente gestore
della viabilita, a seguito di regolare permesso ad eseguire la lavorazione, da ottenere
sempre a carico dell’Appaltatore.

I costi derivanti per il normale esercizio dell’attivita irrigua del Consorzio nei periodi
stagionali prefissati. In ogni caso lo stato di avanzamento dei lavori dovra consentire la
riattivazione dei canali entro e non oltre la fine di marzo di ogni anno.

I costi per garantire la presenza del proprio personale tecnico qualificato durante le visite
in cantiere dei Collaudatori o dei funzionari preposti dal Ministero;

I costi per redigere tutti i disegni di consistenza finale “as-built” per le opere eseguite
dall’Appaltatore.
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p)

q)

t)

y)

I costi derivanti per la fornitura e posa in opera, su appositi murali controventati, di
almeno due cartelli di cantiere secondo le forme indicate dalla Direzione lavori.

Le spese per fornire i necessari canneggiatori, attrezzi e strumenti topografici per
rilevamenti topografici e di dettaglio, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di
consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori e altresi il rilevamento dei confini delle
particelle afferenti alle opere prima e alla fine dei lavori e delle eventuali occupazioni
temporanee.

Tutti i costi per procedere, a consegna avvenuta, all'estirpazione ed invio a discarica
autorizzata di aree vegetate di qualunque tipo, indicate dalla Direzione lavori,
eventualmente esistenti nella zona dei lavori.

I costi per assicurare l'integrita delle condotte d'acqua, dei cavi elettrici, telefonici e di
teletrasmissione dati, delle tombinature e delle linee tecnologiche comunque
denominate, ancorché temporanee, restando a carico dell'appaltatore la conservazione
e l'eventuale rifacimento o modifica di dette opere; I'Appaltatore ha inoltre la totale
responsabilita per danni che fossero arrecati, sia in via diretta sia indiretta, per cause di
imprevidenza o incuria da parte sua.

I costi per gli oneri assicurativi a copertura di risarcimenti e indennizzi per i danni a terzi,
dipendenti dalla esecuzione delle opere, comprese altresi quelli alle opere irrigue minori
quali bocchelli, partitori, ponticelli, sifoni, ecc., siano esse demaniali, consorziali o private,
nonché quelli causati alla fauna ittica.

I costi per consentire alllAmministrazione appaltante l'uso delle opere, pur essendo le
stesse a tutti gli effetti ancora in consegna all'Appaltatore medesimo.

I costi per fornire i mezzi d'opera e gli operai necessari per I'esecuzione di tutte le
operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto
necessario al collaudo statico delle opere, ivi incluse tutte le operazioni e i materiali
occorrenti per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali
verifiche.

I costi per eseguire le indagini necessarie alla caratterizzazione chimico-fisica delle terre
provenienti dagli scavi e allo smaltimento a discarica delle stesse.

I costi per il mantenimento, fino all'emissione del collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e
privati, adiacenti le opere da eseguire;

I costi per la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti

diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri
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eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi hecessari e a seguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’'esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Concludendo, si intende compreso nel prezzo contrattuale tutto quanto occorre per dare il lavoro
completamente finito a regola d‘arte, spirato il termine di garanzia. Con il prezzo contrattuale
I'appaltatore dovra pure mantenere in buono stato tutti gli attrezzi e i mezzi d'opera, le strade
e i ponti di servizio esistenti che occorrono per i lavori in economia.

Art. 45 Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione e degli

oggetti ritrovati

II materiale utile proveniente da scavi — che possa essere utilizzato per rinterri, riempimenti,
rimodellazioni e rilevati, purché soddisfi i requisiti di compatibilita con la normativa vigente —
resta di proprieta del’Amministrazione appaltante; pertanto esso deve essere depositato
dall’appaltatore in appositi siti ovvero a pie d’opera, per il suo reimpiego, allorquando cid venga
disposto dalla Direzione lavori, ovvero sottoposto alle disposizioni in materia di rifiuti.
L’Amministrazione appaltante, salvo le competenze e i diritti sanciti dalla normativa vigente a
favore dello Stato, si riserva la proprieta di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico
ritrovati nel corso dei lavori.

II rinvenimento di tali oggetti deve essere immediatamente segnalato al Direttore dei lavori;
I'appaltatore & direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei
reperti e deve disporre, se necessario, I'interruzione dei lavori in corso.

La temporanea interruzione delle opere deve essere formalizzata dal Direttore dei lavori e puo
essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal
presente capitolato.

Art. 46  Danni da forza maggiore

1.

Non verra accordato all’esecutore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei
lavori se non nei casi di forza maggiore.

Nei casi di forza maggiore, I'indennizzo per i danni & limitato all'importo dei lavori necessari per
I'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni
e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di
mezzi d’'opera.

I danni di forza maggiore saranno accertati con la seguente procedura. La segnalazione deve
essere effettuata dall'impresa entro il termine perentorio di 3 giorni solari da quello in cui si €
verificato I'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'esecutore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le
quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento
dei fatti.
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Al fine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto I'esecutore stesso, appena
ricevuta la denuncia di cui al comma 3, il direttore dei lavori procede, redigendone processo
verbale alla presenza dell’esecutore, all’accertamento:

dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

dell'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

® o 0 T o

dell’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’esecutore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d’acqua o di mareggiate, quando non siano
stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli
assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, I'esecutore puo dare la dimostrazione dei lavori
eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Art. 47 Spese contrattuali, imposte, tasse

1.

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'art. 8, del D.M. n. 145/2000.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore le imposte e gli altri oneri che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.

Il contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto, secondo legge.
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