SO

FILATURA DELLE
SPONDE

N\

ASSE CANALE

FASE ™"

SCALA 1:50

NOTA BENE

o  DEMOLIZIONE DELLE SPONDE E DEL FONDO DEL
CANALE CON MEZZI MECCANICI PER L'INTERO
TRATTO DI INTERVENTO DELLA LUNGHEZZA
COMPELSSIVA DI 864 m

o SMALTIMENTO IN DISCARICA DI TUTTO IL
MATERIALE PROVENIENETE DALLE DEMOLIZIONI

h;

DEMOLIZIONE SPONDA SINISTRA
(SMALTIMENTO DEL MATERIALE
IN DISCARICA)

/

DEMOLIZIONE FONDO
(SMALTIMENTO DEL
MATERIALE IN DISCARICA)

\

FILATURA DELLE

ASSE CANALE

ASSE CANALE

SPONDE FASE 3.3:
POSA MURO DI SPONDA
% PREFABBRICATO
DEMOLIZIONE SPONDA DESTRA | FASE 3.4:
(SMALTIMENTO DEL MATERIALE REALIZZAZIONE RINGROSSO
IN' DISCARICA) DI AMMORSAMENTO
\ sp. 25 cm
[Te] wn
oS 120 550 \ 120 = /%/
{a\]
- " FASE 3.2
F ASE 3 REALIZZAZIONE
FONDO CANALE
SCALA 1:50 Sp'15 cm
NOTA BENE S N\ — 2
PER CIASCUNO DEI SOTTO-TRATTI DI INTERVENTO DA ST1 A STIO (DA © T T T T T T TS i o
ESEGUIRE IN SUCCESSIONE): 0 : 0
e REALIZZAZIONE SOTTOFONDO IN MAC—ADAM sp. 25 cm -
e REALIZZAZIONE FONDO CANALE IN CLS sp. 15 cm l l
«  POSA DEI MURI PREFABBRICAT IN SPONDA DESTRA E SPONDA FASE 3.1:
SINISTRA REALIZZAZIONE
¢ REALIZZAZIONE BASAMENTO DI RINGROSSO E AMMORSAMENTO SCTTOFONDO I
ALLA BASE DI MURI PREFABBRICATI MACADAN
e IMPIEGO DI MEZZI DI CANTIERE GOMMATI ALL'INTERNO DEL CANALE
ASSE CANALE
INERBIMENTO INERBIMENTO

) , N

A—

KEY-MAP

CL-11.1

A N /) tm———7 // REINTERRO SPONDA REINTERRO SPONDA
\ N / , SINISTRA DESTRA
SCAV$R SPONDA SCAVO SPONGA / T
\ SINISTRA DESTRA /
N/ AN il /
FASE ”ZA” BQ N \\\ PREPARAZIONE // 43 ” 4"
SCALA 1:50 \ N SCAVO DI bid / FASE 4
NOTA BENE \ N CASSONETTO ed / SCALA 1:50
SOTTO-TRATTO ST \ \ /
SCAVO DELLE SPONDE E SCAVO DI CASSONETTO SUL FONDO NEL A e ————r—r——— ( NOTA BENE
PRIMO SOTTO—TRATTO DI INTERVENTO STi A S RIS U AN G A PER CIASCUNO DEI SOTTO-TRATTI DI INTERVENTO ST1 A ST10 (DA 1
TRASPORTO E DEPOSITO DEL MATERIALE ALLINTERNO DEL CANALE ESEGUIRE IN' SUCCESSIONE): Niz08752202075120:07052070225:025720: 8212050055205 072 25 9750 7042078 g:0:0%% Hr L B
A VALLE DELL'ULTIMO SOTTO-TRATTO DI INTERVENTO ST10 ¢  RINTERRI DELLE SPONDE CON IL MATERIALE SCAVATO
PROVENIENTE DAL SOTTO-TRATTO DI INTERVENTO SUCCESSIVO
(ES. GLI SCAVI DEL ST2 VENGONO UTILIZZATI PER | RINTERRI DEL
ST1 E VIA DI SEGUITO). L’EVENTUALE ECCEDENZA DI MATERIALE
VERRA’ TRASPORATA NELL'AREA DI STOCCAGGIO DI PROPRIETA’
DELLA REGIONE PIEMONTE E IN POSSESSO ALLA COUTENZA LANZA
(EX POLIGONO DI OCCIMIANO)
¢« IMPIEGO DI MEZZI DI CANTIERE GOMMATI ALLINTERNO DEL CANALE
PER EVITARE IL DANNEGGIAMENTO DEL NUOVO FONDO IN CLS
ASSE CANALE
« TRATIO 5
NOTA BENE
o« IL TRATTO DI INTERVENTO n.5 DELLA LUNGHEZZA COMPELSSIVA
DI 864 m VIENE SUDDIVISO IN n. 10 SOTTO-TRATTI DI
e T INTERVENTO (DA ST1 A ST10) CIASCUNO DI SVILUPPO
A Z Y, ———7 COMPRESO TRA 80 e 120 m.
\ / +  FORMAZIONE DI n.2 RAMPE PROVVISORIE IN TERRA PER
SC}KE SPONDA SCAVO SPOMDA / L’ACCESSO AL FONDO CANALE
AN SINISTRA DESTRA / ¢ LE SQUADRE IMPIEGATE SULLO SPECIFICO TRATTO DI
\ / \ INTERVENTO DEVONO TASSATIVAMENTE PROCEDERE AL
3& N\ l s / A3 COMPLETAMENTO DI TUTTE LE FASI LAVORATIVE PRIMA DI
F ASE ” ZB” \ AN / POTERE PROCEDERE CON IL SUCCESSIVO TRATTO DI INTERVENTO
2 \ PREPARAZIONE / 3
SCALA 1:50 A\ \ SCAVO DI /
\ \ CASSONETTO /
NOTA BENE \ /
TTO-TRATTI DA ST2 A ST10 N N T = -/ )
SCAVO DELLE SPONDE E SCAVO DI CASSONETTO SUL FONDO NEI ( VOLUME DI MATERIALE IN ECCESSO Vw9835 m
SOTTO=TRATTI DA ST2 A ST10 S RN T AT AT AR T SR T AT AT T SR DA STOCCARE NELL'’AREA DI PROPRIETA’ DELLA 1800
RIUTILIZZO DEL MATERIALE PER | RINTERRI NEL SOTTO-TRATTO REGIONE PIEMONTE E IN POSSESSO ALLA 700 400 700
PRECEDENTEMENTE COMPLETATO (ES. GLI SCAVI DEL ST2 COUTENZA LANZA (EX POLIGONO DI OCCIMIANO) T T
VENGONO UTILIZZATI PER | RINTERRI DEL ST1 E VIA DI SEGUITO). bC 4 35 SVILUPPO
L'EVENTUALE ECCEDENZA DI MATERIALE VERRA' TRASPORATA b CUMULO ~ 260 M
NELL'AREA DI STOCCAGGIO DI PROPRIETA’ DELLA REGIONE
PIEMONTE E IN POSSESSO ALLA COUTENZA LANZA (EX POLIGONO
DI OCCIMIANO) 2 2
| RINTERRI DEL SOTTO—TRATTO ST10 (ULTIMO) VERRANNO L= o ]
COMPLETATI CON IL MATERIALE TEMPORANEAMENTE DEPOSITATO A B
VALLE DEL TRATTO (FASE 2A)
IMPIEGO DI MEZZI DI CANTIERE GOMMATI ALL'INTERNO DEL CANALE
=

109.

SEZ. TIPO DI ACCUMULO NELL'AREA STOCCAGGIO

‘ | MATERIALE D

SCALA 1:100
,l
g TRATTO TIPOLOGICO "5" — L=864 m //
RIFACIMENTO SPONDE SINISTRA E DESTRA /
CON MUR! PREFABBRICATI ,
SCALA 1: 2000 E NUOVO FONDQ ALVEO IN CLS <t | /I
() I )
‘h . 1}
@ ’ I“l o5
' DEPOSITO TEMPORANEQ

| SCAVO

| BN | ‘\ -. :. | DEL SOTTO-TRATTO STI

I
LA S U : STR(/-F\)%/(\)G\Q :68LE DOEL F;IVO I l
" . > m
- TR |
HE
Ry
= m>

CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO

DESTRA PO — AGRO CASALESE

COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA

CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE

CASALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E

DEL CANALE LANZA, NONCHE DELLE RETI

IRRIGUE COLLEGATE
HOhfUNZIONALE - 1° STRALCIO

(LOTTOCLRVORI 1: CANALE)

FILYBRoGETTO ESECUTIVO

SEZIONI TIPO FASI REALIZZATIVE TAV. N

QUINTO TRATTO CL=13.5
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