


Lavori di ristrutturazione della traversa e del Canale Lanza nonché delle reti irrigue collegate 

Progetto esecutivo –1° lotto funzionale – 1°stralcio (lotto lavori 2: reti irrigue) 

 

006/2021 EsCoutenza – Cronoprogramma 1/2 

INDICE 

 

1 Organizzazione delle lavorazioni – cronoprogramma 2 

1.1 Individuazione dei tronchi di intervento e analisi delle interferenze Errore. Il 
segnalibro non è definito. 

1.2 Fasi costruttive e cronoprogramma 2 

 

  



Lavori di ristrutturazione della traversa e del Canale Lanza nonché delle reti irrigue collegate 

Progetto esecutivo –1° lotto funzionale – 1°stralcio (lotto lavori 2: reti irrigue) 

 

006/2021 EsCoutenza – Cronoprogramma 2/2 

1 Organizzazione delle lavorazioni – cronoprogramma 

1.1 Reti Irrigue 

Gli interventi dovranno essere realizzati nell’arco di 437 giorni naturali e consecutivi, comprensivi di 

158 giorni di sospensione programmata per consentire la funzione irrigua del canale Lanza che 

alimenta la reti secondarie oggetto di intervento. I periodi di asciutta, che dovranno essere di volta 

in volta comunicati dall’Appaltatore, sono indicativamente fissati nell’elaborato di seguito allegato tra 

i giorni 30/01/2024-10/04/2024 (prima asciutta) e 16/09/2024-10/04/2025 (seconda asciutta). 

Come meglio esplicitato nel seguito e con riferimento agli interventi di sistemazione delle sezioni 

idrauliche delle reti irrigue, all’interno di ogni singola asciutta sono previsti più fronti di attacco 

paralleli tra loro che corrispondono ad altrettanti distinti cantieri che opereranno autonomamente su 

tratti di rete tra loro separati e non interferenti. 

All’interno di ogni singolo cantiere sono previste almeno due squadre di lavoro per eseguire in 

successione le lavorazioni, in modo tale da rendere ultimato il tratto specifico di rete irrigua nei mesi 

previsti ricompresi nel periodo di asciutta. 

1.2 Fasi costruttive e cronoprogramma 

I cronoprogrammi sono riportati nell’Allegato 1, suddiviso in più elementi per rendere leggibili i 

diagrammi. 

L’allegato 1.1 rappresenta il cronoprogramma sintetico complessivo relativo a tutti gli interventi 

eseguiti nelle due asciutte. 

Per le reti irrigue nella prima asciutta sono previsti due fronti di attacco indipendenti per realizzare 

gli interventi ricompresi nel Consorzio di Occimiano. Nella seconda asciutta della durata di 7 mesi 

circa sono invece previsti cinque fronti di attacco, ciascuno costituito da almeno due squadre di 

lavoro operanti in parallelo tra loro, per il completamento di tutti gli altri interventi ricompresi nei 

consorzi di Borgo San Martino, Delle Vallare, Ticineto, Giarole, Frassineto Po e Scarampi. 

 

Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve presentare alla D.L. un proprio programma esecutivo 

dei lavori, predisposto e rimodulato in base alla effettiva data di consegna dei lavori, nel rispetto dei 

vincoli evidenziati relativi ai periodi di asciutta del Canale Lanza. 

Ogni eventuale modifica al cronoprogramma dovrà tassativamente essere concordata con la 

Direzione Lavori stessa e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Il programma 

esecutivo dei lavori, inoltre, dovrà essere aggiornato in base all’effettivo avanzamento dei lavori ogni 

15 giorni. 
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ALLEGATO 1.1 CRONOPROGRAMMA SINTETICO COMPLESSIVO 

  



ID WBS Nome attività Durata in giorni
naturali e

consecutivi

Durata

1 1 PERIODO DI ASCIUTTA N. 1 72 52 g

2 1.1 RETI IRRIGUE - CONSORZIO OCCIMIANO - INT. 
H1-H2-H3

72 52 g

13 1.2 RETI IRRIGUE - CONSORZIO OCCIMIANO - INT. 
H4-H5

72 52 g

24 2 PERIODO IRRIGUO 1 158 115 g

26 3 PERIODO DI ASCIUTTA N. 2 207 149 g

27 3.1 RETI IRRIGUE - CONSORZIO DI BORGO 
S.MARTINO - INT. C2-C3-C4-C5-C6-C7   (n. 2 
SQUADRE)

207 149 g

38 3.2 RETI IRRIGUE - CONSORZIO DELLE VALLARE 
INT. O1-O2-O3   (n. 2 SQUADRE)

207 149 g

49 3.3 RETI IRRIGUE - CONSORZIO GIAROLE - INT. E1  
-  CONSORZIO TICINETO - INT. N1-N2   (n. 2 
SQUADRE)

207 149 g

60 3.4 RETI IRRIGUE - CONSORZIO TICINETO - INT. 
N3-N4   (n. 2 SQUADRE)

207 149 g

71 3.5 RETI IRRIGUE - CONSORZIO FRASSINETO PO - 
INT. D1  -  CONSORZIO SCARAMPI INT. I3-I4   (n. 
2 SQUADRE)

207 149 g

30/01 10/04
PERIODO DI ASCIUTTA N. 1

RETI IRRIGUE - CONSORZIO OCCIMIANO - INT. H1-H2-H3

RETI IRRIGUE - CONSORZIO OCCIMIANO - INT. H4-H5

11/04 15/09
PERIODO IRRIGUO 1

16/09 10/04
PERIODO DI ASCIUTTA N. 2

RETI IRRIGUE - CONSORZIO DI BORGO S.MARTINO - INT. C2-C3-C4-C5-C6-C7   (n. 2 SQUADRE)

RETI IRRIGUE - CONSORZIO DELLE VALLARE INT. O1-O2-O3   (n. 2 SQUADRE)

RETI IRRIGUE - CONSORZIO GIAROLE - INT. E1  -  CONSORZIO TICINETO - INT. N1-N2   (n. 2 SQUADRE)

RETI IRRIGUE - CONSORZIO TICINETO - INT. N3-N4   (n. 2 SQUADRE)

RETI IRRIGUE - CONSORZIO FRASSINETO PO - INT. D1  -  CONSORZIO SCARAMPI INT. I3-I4   (n. 2 SQUADRE)

dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio

 CRONOPROGRAMMA SINTETICO COMPLESSIVO
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ALLEGATO 1.2 CRONOPROGRAMMI SINGOLE ASCIUTTE 

 



ID WBS Nome attività Durata in giorni
naturali e

consecutivi

Durata

1 1 PERIODO DI ASCIUTTA N. 1 72 52 g

2 1.1 RETI IRRIGUE - CONSORZIO OCCIMIANO - INT. 
H1-H2-H3

72 52 g

3 1.1.1 FORMAZIONE ACCESSI AI LUOGHI DI LAVORO 2 2 g

5 1.1.2 DECESPUGLIAMENTO 2 2 g

6 1.1.3 SCAVI DI SBANCAMENTO E SCOTICO 5 5 g

7 1.1.4 DEMOLIZIONE CANALETTE ESISTENTI 5 5 g

8 1.1.5 SOTTOFONDO DI POSA CANALETTE 10 8 g

9 1.1.6 POSA IN OPERA DI CANALETTE PREFABBRICATE 28 20 g

10 1.1.7 MANUFATTI DI DERIVAZIONE E ORGANI DI 
REGOLAZIONE

26 20 g

11 1.1.8 RINTERRI A TERGO OPERE 7 5 g

12 1.1.9 RIMOZIONE CANTIERE 1 1 g

13 1.2 RETI IRRIGUE - CONSORZIO OCCIMIANO - INT. 
H4-H5

72 52 g

14 1.2.1 FORMAZIONE ACCESSI AI LUOGHI DI LAVORO 2 2 g

16 1.2.2 DECESPUGLIAMENTO 2 2 g

17 1.2.3 SCAVI DI SBANCAMENTO E SCOTICO 5 5 g

18 1.2.4 DEMOLIZIONE CANALETTE ESISTENTI 5 5 g

19 1.2.5 SOTTOFONDO DI POSA CANALETTE 10 8 g

20 1.2.6 POSA IN OPERA DI CANALETTE PREFABBRICATE 28 20 g

21 1.2.7 MANUFATTI DI DERIVAZIONE E ORGANI DI 
REGOLAZIONE

26 20 g

22 1.2.8 RINTERRI A TERGO OPERE 7 5 g

23 1.2.9 RIMOZIONE CANTIERE 1 1 g

24 2 PERIODO IRRIGUO 1 158 115 g

26 3 PERIODO DI ASCIUTTA N. 2 207 149 g

30/01 10/04
PERIODO DI ASCIUTTA N. 1

RETI IRRIGUE - CONSORZIO OCCIMIANO - INT. H1-H2-H3

FORMAZIONE ACCESSI AI LUOGHI DI LAVORO

DECESPUGLIAMENTO

SCAVI DI SBANCAMENTO E SCOTICO

DEMOLIZIONE CANALETTE ESISTENTI

SOTTOFONDO DI POSA CANALETTE

POSA IN OPERA DI CANALETTE PREFABBRICATE

MANUFATTI DI DERIVAZIONE E ORGANI DI REGOLAZIONE

RINTERRI A TERGO OPERE

RIMOZIONE CANTIERE

RETI IRRIGUE - CONSORZIO OCCIMIANO - INT. H4-H5

FORMAZIONE ACCESSI AI LUOGHI DI LAVORO

DECESPUGLIAMENTO

SCAVI DI SBANCAMENTO E SCOTICO

DEMOLIZIONE CANALETTE ESISTENTI

SOTTOFONDO DI POSA CANALETTE

POSA IN OPERA DI CANALETTE PREFABBRICATE

MANUFATTI DI DERIVAZIONE E ORGANI DI REGOLAZIONE

RINTERRI A TERGO OPERE

RIMOZIONE CANTIERE

11/04 15/09
PERIODO IRRIGUO 1

16/09 10/04
PERIODO DI ASCIUTTA N. 2

dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno
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ID WBS Nome attività Durata in giorni
naturali e

consecutivi

Durata

1 1 PERIODO DI ASCIUTTA N. 1 72 52 g

38 2 PERIODO IRRIGUO 1 158 115 g

40 3 PERIODO DI ASCIUTTA N. 2 207 149 g

41 3.1 RETI IRRIGUE - CONSORZIO DI BORGO 
S.MARTINO - INT. C2-C3-C4-C5-C6-C7   (n. 2 
SQUADRE)

207 149 g

42 3.1.1 FORMAZIONE ACCESSI AI LUOGHI DI LAVORO 5 5 g

44 3.1.2 DECESPUGLIAMENTO 5 5 g

45 3.1.3 SCAVI DI SBANCAMENTO E SCOTICO 12 10 g

46 3.1.4 DEMOLIZIONE CANALETTE ESISTENTI 16 12 g

47 3.1.5 SOTTOFONDO DI POSA CANALETTE 28 20 g

48 3.1.6 POSA IN OPERA DI CANALETTE PREFABBRICATE 119 85 g

49 3.1.7 MANUFATTI DI DERIVAZIONE E ORGANI DI 
REGOLAZIONE

112 80 g

50 3.1.8 RINTERRI A TERGO OPERE 21 15 g

51 3.1.9 RIMOZIONE CANTIERE 3 3 g

52 3.2 RETI IRRIGUE - CONSORZIO DELLE VALLARE 
INT. O1-O2-O3   (n. 2 SQUADRE)

207 149 g

53 3.2.1 FORMAZIONE ACCESSI AI LUOGHI DI LAVORO 5 5 g

55 3.2.2 DECESPUGLIAMENTO 5 5 g

56 3.2.3 SCAVI DI SBANCAMENTO E SCOTICO 12 10 g

57 3.2.4 DEMOLIZIONE CANALETTE ESISTENTI 16 12 g

58 3.2.5 SOTTOFONDO DI POSA CANALETTE 28 20 g

59 3.2.6 POSA IN OPERA DI CANALETTE PREFABBRICATE 119 85 g

60 3.2.7 MANUFATTI DI DERIVAZIONE E ORGANI DI 
REGOLAZIONE

112 80 g

61 3.2.8 RINTERRI A TERGO OPERE 21 15 g

62 3.2.9 RIMOZIONE CANTIERE 3 3 g

63 3.3 RETI IRRIGUE - CONSORZIO GIAROLE - INT. E1  
-  CONSORZIO TICINETO - INT. N1-N2   (n. 2 
SQUADRE)

207 149 g

64 3.3.1 FORMAZIONE ACCESSI AI LUOGHI DI LAVORO 5 5 g

66 3.3.2 DECESPUGLIAMENTO 5 5 g

67 3.3.3 SCAVI DI SBANCAMENTO E SCOTICO 12 10 g

68 3.3.4 DEMOLIZIONE CANALETTE ESISTENTI 16 12 g

69 3.3.5 SOTTOFONDO DI POSA CANALETTE 28 20 g

70 3.3.6 POSA IN OPERA DI CANALETTE PREFABBRICATE 119 85 g

71 3.3.7 MANUFATTI DI DERIVAZIONE E ORGANI DI 
REGOLAZIONE

112 80 g

72 3.3.8 RINTERRI A TERGO OPERE 21 15 g

73 3.3.9 RIMOZIONE CANTIERE 3 3 g

74 3.4 RETI IRRIGUE - CONSORZIO TICINETO - INT. 
N3-N4   (n. 2 SQUADRE)

207 149 g

75 3.4.1 FORMAZIONE ACCESSI AI LUOGHI DI LAVORO 5 5 g

77 3.4.2 DECESPUGLIAMENTO 5 5 g

78 3.4.3 SCAVI DI SBANCAMENTO E SCOTICO 12 10 g

79 3.4.4 DEMOLIZIONE CANALETTE ESISTENTI 16 12 g

80 3.4.5 SOTTOFONDO DI POSA CANALETTE 28 20 g

81 3.4.6 POSA IN OPERA DI CANALETTE PREFABBRICATE 119 85 g

82 3.4.7 MANUFATTI DI DERIVAZIONE E ORGANI DI 
REGOLAZIONE

112 80 g

83 3.4.8 RINTERRI A TERGO OPERE 21 15 g

84 3.4.9 RIMOZIONE CANTIERE 3 3 g

85 3.5 RETI IRRIGUE - CONSORZIO FRASSINETO PO - 
INT. D1  -  CONSORZIO SCARAMPI INT. I3-I4   (n. 
2 SQUADRE)

207 149 g

86 3.5.1 FORMAZIONE ACCESSI AI LUOGHI DI LAVORO 5 5 g

88 3.5.2 DECESPUGLIAMENTO 5 5 g

89 3.5.3 SCAVI DI SBANCAMENTO E SCOTICO 12 10 g

90 3.5.4 DEMOLIZIONE CANALETTE ESISTENTI 16 12 g

91 3.5.5 SOTTOFONDO DI POSA CANALETTE 28 20 g

92 3.5.6 POSA IN OPERA DI CANALETTE PREFABBRICATE 115 83 g

93 3.5.7 MANUFATTI DI DERIVAZIONE E ORGANI DI 
REGOLAZIONE

35 25 g

94 3.5.8 RINTERRI A TERGO OPERE 21 15 g

95 3.5.9 MANUFATTO SIFONE INTERVENTO I3 84 60 g

96 3.5.10 MANUFATTO SIFONE INTERVENTO I4 84 60 g

97 3.5.11 RIMOZIONE CANTIERE 3 3 g

30/01 10/04
PERIODO DI ASCIUTTA N. 1

11/04 15/09
PERIODO IRRIGUO 1

16/09 10/04
PERIODO DI ASCIUTTA N. 2

RETI IRRIGUE - CONSORZIO DI BORGO S.MARTINO - INT. C2-C3-C4-C5-C6-C7   (n. 2 SQUADRE)

FORMAZIONE ACCESSI AI LUOGHI DI LAVORO

DECESPUGLIAMENTO

SCAVI DI SBANCAMENTO E SCOTICO

DEMOLIZIONE CANALETTE ESISTENTI

SOTTOFONDO DI POSA CANALETTE

POSA IN OPERA DI CANALETTE PREFABBRICATE

MANUFATTI DI DERIVAZIONE E ORGANI DI REGOLAZIONE

RINTERRI A TERGO OPERE

RIMOZIONE CANTIERE

RETI IRRIGUE - CONSORZIO DELLE VALLARE INT. O1-O2-O3   (n. 2 SQUADRE)

FORMAZIONE ACCESSI AI LUOGHI DI LAVORO

DECESPUGLIAMENTO

SCAVI DI SBANCAMENTO E SCOTICO

DEMOLIZIONE CANALETTE ESISTENTI

SOTTOFONDO DI POSA CANALETTE

POSA IN OPERA DI CANALETTE PREFABBRICATE

MANUFATTI DI DERIVAZIONE E ORGANI DI REGOLAZIONE

RINTERRI A TERGO OPERE

RIMOZIONE CANTIERE

RETI IRRIGUE - CONSORZIO GIAROLE - INT. E1  -  CONSORZIO TICINETO - INT. N1-N2   (n. 2 SQUADRE)

FORMAZIONE ACCESSI AI LUOGHI DI LAVORO

DECESPUGLIAMENTO

SCAVI DI SBANCAMENTO E SCOTICO

DEMOLIZIONE CANALETTE ESISTENTI

SOTTOFONDO DI POSA CANALETTE

POSA IN OPERA DI CANALETTE PREFABBRICATE

MANUFATTI DI DERIVAZIONE E ORGANI DI REGOLAZIONE

RINTERRI A TERGO OPERE

RIMOZIONE CANTIERE

RETI IRRIGUE - CONSORZIO TICINETO - INT. N3-N4   (n. 2 SQUADRE)

FORMAZIONE ACCESSI AI LUOGHI DI LAVORO

DECESPUGLIAMENTO

SCAVI DI SBANCAMENTO E SCOTICO

DEMOLIZIONE CANALETTE ESISTENTI

SOTTOFONDO DI POSA CANALETTE

POSA IN OPERA DI CANALETTE PREFABBRICATE

MANUFATTI DI DERIVAZIONE E ORGANI DI REGOLAZIONE

RINTERRI A TERGO OPERE

RIMOZIONE CANTIERE

RETI IRRIGUE - CONSORZIO FRASSINETO PO - INT. D1  -  CONSORZIO SCARAMPI INT. I3-I4   (n. 2 SQUADRE)

FORMAZIONE ACCESSI AI LUOGHI DI LAVORO

DECESPUGLIAMENTO

SCAVI DI SBANCAMENTO E SCOTICO

DEMOLIZIONE CANALETTE ESISTENTI

SOTTOFONDO DI POSA CANALETTE

POSA IN OPERA DI CANALETTE PREFABBRICATE

MANUFATTI DI DERIVAZIONE E ORGANI DI REGOLAZIONE

RINTERRI A TERGO OPERE

MANUFATTO SIFONE INTERVENTO I3

MANUFATTO SIFONE INTERVENTO I4

RIMOZIONE CANTIERE

dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno
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