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Lavori di ristrutturazione della traversa e del Canale Lanza nonché delle reti irrigue collegate

Progetto esecutivo —1° lotto funzionale — 1°stralcio (lotto lavori 1: canale)

1 Organizzazione delle lavorazioni — cronoprogramma

1.1 Individuazione dei tronchi di intervento e analisi delle interferenze

Gli interventi dovranno essere realizzati nell’arco di 437 giorni naturali e consecutivi, comprensivi di
158 giorni di sospensione programmata per consentire la funzione irrigua del canale adduttore. I
periodi di asciutta, che dovranno essere di volta in volta comunicati dall’Appaltatore, sono
indicativamente fissati nell’elaborato di seguito allegato tra i giorni 30/01/2024-10/04/2024 (prima
asciutta) e 16/09/2024-10/04/2025 (seconda asciutta).

Come meglio esplicitato nel seguito e con riferimento agli interventi di sistemazione della sezione
idraulica del Canale, all'interno di ogni singola asciutta sono previsti piu fronti di attacco paralleli tra
loro che corrispondono ad altrettanti distinti cantieri che opereranno autonomamente su tronchi di
canale tra loro separati e non interferenti.

All'interno di ogni singolo cantiere sono previste piu squadre di lavoro per eseguire in successione le
lavorazioni di sistemazione del fondo e delle sponde del canale, in modo tale da rendere ultimato il
tratto specifico nei mesi previsti ricompresi nel periodo di asciutta.

Si € quindi prevista una organizzazione dei tronchi di lavoro tale da rispettare i seguenti criteri:
- accesso indipendente per ogni tronco di lavoro

- in ogni situazione di lavoro, garanzia dell’accessibilita dei mezzi di soccorso all’area di lavoro e
del transito dei mezzi operativi senza interferenze

- dove possibile, gestire le rampe di accesso in corrispondenza di ponti e manufatti idraulici, di
altezza libera insufficiente per il transito dei mezzi di cantiere.

Questa organizzazione € rappresentata in forma grafica nell’Allegato 3 del Piano di Sicurezza, che
evidenzia i singoli tronchi di intervento per ogni asciutta, la direzione di lavoro (sempre dall’'estremo
del tronco verso la rampa di accesso) e la posizione delle rampe di accesso. L'analisi dell’allegato
permette di evidenziare I'assenza di interferenze fra i vari interventi: per le lavorazioni previste in
parallelo, infatti, 'ubicazione delle aree di lavoro € tale da impedirne la sovrapposizione spaziale.

1.2 Fasi costruttive e cronoprogramma

I cronoprogrammi sono riportati nell’Allegato 1, suddiviso in pil elementi per rendere leggibili i
diagrammi.

L'allegato 1.1 rappresenta il cronoprogramma sintetico complessivo relativo a tutti gli interventi
eseguiti nelle due asciutte.

Gli allegati 1.2 riportano, invece, i cronoprogrammi di dettaglio per ognuna delle asciutte.
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Lavori di ristrutturazione della traversa e del Canale Lanza nonché delle reti irrigue collegate

Progetto esecutivo —1° lotto funzionale — 1°stralcio (lotto lavori 1: canale)

Per il Canale Lanza nella prima asciutta € previsto un unico fronte di attacco per la realizzazione del
tratto tipologico 1, mentre per la seconda asciutta sono previsti 3 fronti di attacco indipendenti che
opereranno in parallelo tra loro per i lavori sul Canale Lanza, di cui il primo fronte si occupera della
realizzazione del tratto tipologico 2, il secondo fronte dei tratti tipologici 3 e 4 ed infine l'ultimo fronte
dei tratti tipologici 5 e 6.

Prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore deve presentare alla D.L. un proprio programma esecutivo
dei lavori, predisposto e rimodulato in base alla effettiva data di consegna dei lavori, nel rispetto dei
vincoli evidenziati relativi ai periodi di asciutta del Canale Lanza.

Ogni eventuale modifica al cronoprogramma dovra tassativamente essere concordata con la
Direzione Lavori stessa e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Il programma
esecutivo dei lavori, inoltre, dovra essere aggiornato in base all’effettivo avanzamento dei lavori ogni
15 giorni.
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ALLEGATO 1.1 CRONOPROGRAMMA SINTETICO COMPLESSIVO
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CRONOPROGRAMMA SINTETICO COMPLESSIVO

WBS |Nome attivita Durata in giorni| Durata
naturali e
consecutivi dicembre 1 gennaio | febbraio | marzo | aprile 1 maggio 1 giugno 1 luglio 1 agosto 1 settembre 1 ottobre 1 novembre 1 dicembre 1 gennaio 1 febbraio 1 marzo 1 aprile 1 maggio 1 giugno
1 PERIODO DI ASCIUTTAN. 1 72 52g " st PERIODO D] ASCIUTTA N. 1 1004 | | | | | | | | | | | | |
1 v ‘ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1 CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 1 (da 72 52¢ | ‘ ‘ ‘ | ‘ : ‘ ‘ | | | | | | | | |
prog. 297.22 a prog. 1157.55) | # CANAI.‘,E LANZA - TFATI’O TIPd‘LOGICO 1 (d‘a prog. 297.?2 a prog. 11:57.55) | | | | | | | |
2 PERIODO IRRIGUO 1 158 115¢ : : : : | | PERIODO IRRIGUO 1 | | | : : : : : : : :
| | | 11(04 [azzzzaizs PR AR AR AR RS 15/0? | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
3 PERIODO DI ASCIUTTAN. 2 207 1494 | | | | | | | | l } | | PERIODO DI ASCIUTTA N. 2 | | | |
| | | | | | | | 16/09 ' ; ] ] ] ] — 10/04 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
: CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 2 (da ° %9 | | | CANALE: LANZA - TR:ATTO TIPOLbGICO 2 (dz-i‘ rog. 1627. ég a pro 295‘8 22) ‘ ‘ ‘ | | | | | |
prog. 1627.69 a prog.2958.22) | | | | i ) | prog. I Prog.299s. # | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 3 (da 103 759 : 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 | | 1 1 1 1
prog. 3735.30 a prog. 4261 17) : : : CANALE :LANZA bl TRI‘“TO T|POL9G|CO 3 (da:prog. 3735.3? a prog. 426‘1.17) —w : : : : :
3.3 CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 4 (da 102 749 | | | | | | | | | | | | ! ! ! ! | |
rog. 4579.33 a prog. 6041.05
prog prog ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 4/(da prog. 4579.33 a progL 6041.05) 1
34 CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 5 (da 103 759 1 1 1 1 1 1 1 1 L4 1 1 1 1 1 1 1 1
prog. 6041.05 a prog. 6905.01) ! ! ! CANALE :LANZA - TRA‘\TTO TIPOL?GICO 5 (da:prog. 6041.0§ a prog. 69q5.01) _wl ! ! ! ! !
L L L L L L L L L L L L L L L L L L
3.5 CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 6 (da 102 749 | | | | | | ‘ | ! ‘ ‘ | i‘ ‘ ‘ ‘ | |
prog. 8285.84 a prog. 9600.71) | | | | | | CAI:QALE LANZA‘- TRATTO TI:POLOGICO F (da prog. 8?85.84 a proF. 9600.71) ‘ ‘ ‘ ‘ | |




ALLEGATO 1.2 CRONOPROGRAMMI SINGOLE ASCIUTTE
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CRONOPROGRAMMA ASCIUTTA 1

ID WBS |Nome attivita Durata in giorni| Durata
naturali e
consecutivi dicembre 1 gennaio | febbraio | marzo | aprile 1 maggio 1 giugno 1 luglio 1 agosto 1 settembre 1 1 novembre 1 dicembre 1 gennaio 1 1 1 aprile 1 1 giugno

1 1 PERIODO DI ASCIUTTAN. 1 72 52¢g | PERIODO DI ASCIUTTA N. 1 | | | | | | | | | | | | | | ‘
I /01 @ WP 10/04 I I I I I I I I I I I I I |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | \ \ \ \ \ \ \ | | | | | | | |
2 1.1 CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 1 (da 72 52¢ | ‘ ‘ | | | | | | | | }
prog. 297.22 a prog. 1157.55) | # CANAI.,E LANZA - TRA1TO TIPdLOGICO 1 (da prog. 297. 22 a prog. 1157 55) | | | | | | | | |
3 111 IMPIANTO CANTIERE, formazione accessi, autorizzazioni, 7 59 } } } } } } } } ; ; | | | | | | | | |
approvvigionamento materiali e varie : ﬂ IMPIAN':I'O CANTIERF, formazioqe accessi, alljtorizzazioni‘, approvvigic‘mamento ma‘teriali e vari‘e : : : : : : : : :
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 1.1.2 FILATURA SCARPATA 3 39 ; ; ! ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
‘ ‘ FILATdRA SCARPATA ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 113 DEMOLIZIONE RIVESTIMENTI SPONDE E FONDO 4 29 } } ‘ ‘ l l l l l l l l l l l l l ‘
: : DEMOLIZIONE RIVESTIMENTI SPONDE E lfONDO : : : : : : : : : : : : :
| | \ \ \ | | | | | | | | | | | | | |
7 114 SCAVI E MOVIMENTI TERRA 8 69 } } } ‘ ‘ } } } } } } } } } } } } } !
| | SCAVIE MOVIMENTI TERHA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 115 FORMAZIONE SOTTOFONDO PER ELEMENTI 3 39 I I I I I I I I I I I I I I I I I I |
PREFABBRICATI } } FpRMAZlONg SO1TOFONDO PER ELEMENTI PREFABBRICATI } } } } } } } } } } !
| | | \ \ | | | | | | | | | | | |
9 1.1.6 NUOVO FONDO ALVEO IN CALCESTRUZZO ARMATO 16 129 | | } | | | | | | | | | | | ‘
I I ONDO ALVEO IN CALCESTRUZZO ARMATO | | I | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
10 1.1.7 POSA DI MURO DI SPONDA INCLINATO PREFABBRICATO 36 269 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! |
| | OSADI MURO DI SP¢NDA INCLINATO PREFABBRICATO | | | | | | | | | | }
| | | | | | | | | | | | | | |
11 1.1.8 RINTERRI A TERGO OPERE 10 89 | | | } | | | | | | | | | | | ‘
| | | INTERRI ATERGO OPERE | | | | | | | | | | | |
| | | | \ \ | | | | | | | | | | | | |
12 1.1.9 RIPRISTINO STRADA 2 29 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
| I RIPRISTINO STRADA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | \ | | | | | | | | | | | | | | |
13 1110 INERBIMENTO 2 29 1 ‘ } ‘ ‘ 1 1 ‘ 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 |
| | | | NERB'MENTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w | | | | | | | | | | | | | | |
14 1.1.11 RIMOZIONE CANTIERE 6 49 } } } } } } } } } } } } } } } } } } !
| | RIMOZIONE CANTIERE, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 2 PERIODO IRRIGUO 1 158 115¢g | | | | | | PERIODO IRRIGUO 1 | | | | | | | | | | | |
| | | 11\/04 - ] = . 3 15/09 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 3 PERIODO DI ASCIUTTAN. 2 207 1499 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PERIODO DI ASCIUTTAN. 2 1 1 1 1 !
I I I I I I I I 16/09 @ P 10/04 I |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |




CRONOPROGRAMMA ASCIUTTA 2

* RIMOZIONE RAMPA DI ACCESSO

ID WBS  |Nome attivita Durata in giorni| Durata
naturali e
consecutivi icembre gennaio ebbraio marzo aprile maggio giugno uglio agosto settembre ottobre novembre icembre gennaio ‘ebbraio marzo aprile maggio giugno
t dicemb | febbl | I lugli b b b dicemby febbi I
1 1 PERIODO DI ASCIUTTAN. 1 72 529 | } PERIODO DI ASCIUTTAN. 1 | | | : : : : : |
30/01 w 1004 | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | |
38 2 PERIODO IRRIGUO 1 158 159 | | 10 | | PERIODO IRRIGUO 1 | | 1500 | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | |
40 3 PERIODO DI ASCIUTTAN. 2 207 1499 ! ! ! ! | ! ! ! ! PERIODO DI ASCIUTTAN. 2 ! |
I I I I I I I 16/09 @ w 1004
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
41 3.1 CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 2 (da 92 669 | | | | | | | |
prog. 1627.69 a prog.2958.22) ‘ ‘ ‘ ‘ CANALE LANZA - TRATTO Tlpoﬁ.oclco 2 (da prog. 1627.69 a prog.2958.22) ‘ ‘
| | | | | | | | | | |
42 341 FORMAZIONE RAMPA DI ACCESSO 2 2g | | | | | | | | | | |
| | | | | | | FORMAZIONE RAMPA DI ACCESSO | | |
| | | | | | | | | | |
43 3.1.2 FILATURA SCARPATA 2 29 T T T T T T T T T T T
: : : : : : : FILATURI‘\ SCARPATA : : :
44 313 DEMOLIZIONE FONDO ESISTENTE 5 3g } } } } } } } } } } }
| | | | | | | DEMOLIZIONE FONDO ESISTENTE | |
| | | | | | | | | | |
45 314 SCAVI E MOVIMENTI TERRA 10 8g I I I | | | | | | |
| | | | | | I CAVI E MOVIMENTI TERRA I I
| | | | | | | | | | |
46 315 FORMAZIONE SOTTOFONDO NUOVO FONDO ALVEO 2 29 | | | | | | | | ! | |
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ FORMAZIONE so1'r¢F0NDo NUOVO FONDO ALVEO ‘ ‘
| | | | | | | | | | |
47 316 NUOVO FONDO ALVEO IN CALCESTRUZZO ARMATO 63 459 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | NUOVO FONDO ALVEO IN CALCESTRUZZO ARMATO | |
| | | | | | | | | | |
48 317 RIMOZIONE RAMPA DI ACCESSO 6 4g I I I I I I I I I I I
: : : : : : : : : RIMOZIONE RAMPA DI ACCESSO : :
49 32 CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 3 (da 103 759 ; } | | ANALE LANZA. TRATTO TiP | | | | | | |
prog. 3735.30 a prog. 4261.17) | | | | C. - O TIPOLOGICO 3 (da prog. 3735.30 a prog. 4261.17) ‘ ‘
| | | | | | | | | | |
50 321 FORMAZIONE RAMPA DI ACCESSO 3 3g | | | | | | | | | | |
| | I I I I I FORMAZIONE RAMPA DI ACCESSO | I I
| | | | | | | | | | |
51 322 FILATURA SCARPATA 6 49 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
: : : : : : : FILA:TURA SCARPATA : : :
| | | | | | | | | | |
52 323 DEMOLIZIONE RIVESTIMENTI SPONDE E FONDO 3 3g | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EMOLIZIONE RIVESTIMENTI SPONDE E FONDO | |
| | | | | | | | | | |
53 324 SCAVI E MOVIMENTI TERRA 10 8g i i i i i i i i i i i
I I I I I I I SCAVI E MOVIMENTI TERRA I I
| | | | | | | | | | |
54 325 FORMAZIONE SOTTOFONDO PER ELEMENTI 2 29 ; ; ; ; ; ; ; ; ! ; ;
PREFABBRICATI ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ORMAZIONE sohoronno PER ELEMENTI PREFABBRICATI ‘ ‘
| | | | | | | | | |
55 326 NUOVO FONDO ALVEO IN CALCESTRUZZO ARMATO 40 309 | | | | | | | | I I
| | | | | | | | LVEO IN CALCE$TRUZZO ARMATO | |
| | | | | | | | | |
56 327 POSA DI MURO DI SPONDA INCLINATO PREFABBRICATO 49 359 I I I I I I I I I I
: : : : : : : : 0SA-DI-MURO DI SPONDA INCLINATO PREFABBRICATO : :
57 3238 RINTERRI A TERGO OPERE 20 14g ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ I ‘ ‘
| | | | | | | | _‘wa | |
| | | | | | | | | |
58 3.2.9 INERBIMENTO 6 4q i i i i I I I I I I
| | | | | | | | RBIMENTO ! !
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
59 3.2.10 RIMOZIONE RAMPA DI ACCESSO 2 2g
| | | | | | | | | |
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ IMOZIONE RAMPA DI ACCESSO ‘ ‘
| | | | | | | | | |
60 3.3 CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 4 (da 102 749 | | | | | | | | | |
prog. 4579.33 a prog. 6041.05) ! ! ! ! ! ! ! !
I I I I I I I I CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 4 (da prog. 4579.33 a prog. 6041.05) |
61 331 FORMAZIONE RAMPA DI ACCESSO 3 3g i i i i i i i i i i
I I I I I I I I FORMAZIONE RAMPA DI ACCESSO I I
| | | | | | | | | |
62 332 FILATURA SCARPATA 5 3g ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ FILATURA SCARPATA ‘ ‘
| | | | | | | | | |
63 333 DEMOLIZIONE RIVESTIMENTI SPONDE E FONDO 3 3g | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEMOLIZIONE RIVESTIMENTI SPONDE E FONDO |
| | | | | | | | | |
64 334 SCAVI E MOVIMENTI TERRA 12 8g ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
: : : : : : : : SCAVI E MOVIMENTI TERRA : :
Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il
65 335 FORMAZIONE SOTTOFONDO PER ELEMENTI 3 3g | | | | | | | | | |
PREFABBRICATI | | | | | | | | ORMAZIONE SOTTOFONDO PER ELEMENTI PREFABBRICAT]
| | | | | | | | | |
66 336 NUOVO FONDO IN CALCESTRUZZO ARMATO 40 30g i i i i i i i i i i
I I I I I I I I N CALCESTRUZZO ARMATO
| | | | | | | | ] |
67 337 POSA DI MURO DI SPONDA INCLINATO PREFABBRICATO 49 359 | | | | | | | | | ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1 ¢ neAr DHMURO DI SPONDA INCLINATO PREFABBRICATO
| | | | | | | | | |
68 3338 RINTERRI A TERGO OPERE 18 14g | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | —ﬂuNﬁERRI ATERGO OPERE
| | | | | | | | | |
69 339 INERBIMENTO 6 4g ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | | | | ERBIMENTO
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
70 3.3.10 RIMOZIONE RAMPA DI ACCESSO 2 2g | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | RIMOZIONE RAMPA DI ACCESSO
| | | | | | | | | |
7 34  CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 5 (da 103 759 ! ! ! ! ‘ ! ! ! ! !
prog. 6041.05 a prog. 6905.01) : : : : Cl‘\NAl-E LANZA - TRATTO TIPOIA‘.OGICO 5 (da prog. 6041.05 a ;‘brog. 6905.01) _ : :
72 3.4.1 FORMAZIONE RAMPA DI ACCESSO 3 3g ; ; ; ; ; ; ; ! ; ; ;
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ -TORMAZ@NE RAMPA DI ACCESSO ‘ ‘
| | | | | | | | | | |
73 342 FILATURA SCARPATA 6 4q | | | | | | | | | | |
| | | | | | | FILATURA SCARPATA | | |
| | | | | | | | | | |
74 343 DEMOLIZIONE RIVESTIMENTI SPONDE E FONDO 3 3g I I I I I I I ! | I I
: : : : : : : FMOLIZIONE RIVESTIMENTI S‘PONDE E FONDO : :
75 344 SCAVIE MOVIMENTI TERRA 10 89 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SCAVIE MOVIMENﬁI TERRA ‘ ‘
| | | | | | | | | | |
76 345 FORMAZIONE SOTTOFONDO PER ELEMENTI 2 2g | | | | | | | | | | |
PREFABBRICATI | | | | | I I I ORMAZIONE SOTTOFONDO PER ELEMENTI PREFABBRICATI | |
| | | | | | | | | | |
77 346 NUOVO FONDO ALVEO IN CALCESTRUZZO ARMATO 40 309 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
: : : : : : : : LVEO IN CALCESTRUZZO ARMATO : :
| | | | | | | | | | |
78 347 POSA DI MURO DI SPONDA INCLINATO PREFABBRICATO 49 359 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | I F 0 DI SPONDA INCLINATO PREFABBRICATO | |
| | | | | | | | | | |
79 3438 RINTERRI A TERGO OPERE 20 149 I I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I WERRI ATERGO OPERE I I
| | | | | | | | | | |
80 3.4.9 INERBIMENTO 6 49 | | | | | | | | | %RBIMENTO | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
81 3.4.10 RIMOZIONE RAMPA DI ACCESSO 2 2g | | | | | | | | | # | |
| | | | | | | | | IMOZIONE RAMPA DI ACCESSO | |
| | | | | | | | | | |
82 35  CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 6 (da 102 749 | | | | | | | | - ‘ ‘
prog. 8285.84 a prog. 9600.71) | | | | | | | | CANALE LANZA - TRATTO TIPOLOGICO 6 (da prog. 8285.84 a prog. 9600.71)
| | | | | | | | | | |
83 35.1 FORMAZIONE RAMPA DI ACCESSO 3 3g | | | | | | | | | | |
FORMAZIONE RAMPA DI ACCESSO
| | | | | | | | | ﬂ | |
| | | | | | | | | | |
84 352 FILATURA SCARPATA 6 49 i i i i i i i i i i i
I I I I I I I I I FILATURA SCARPATA I I
| | | | | | | | | | |
. . . . . . . . . . .
85 353 DEMOLIZIONE RIVESTIMENTI SPONDE E FONDO 3 3g | | | | | | | | | |
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ EMOLIZIONE RIVESTIMENTI SPONDE E FOMDO ‘
| | | | | | | | | | |
86 354 SCAVI E MOVIMENTI TERRA 10 8g | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SCAVI E MOVIMENTI TERRA | |
| | | | | | | | | | |
87 355 FORMAZIONE SOTTOFONDO PER ELEMENTI 2 2g I I I I I I I I I I I
PREFABBRICATI : : : : : : : : : ORMAZIONE SOTTOFONDO PE:R ELEMENTI PREFABBRICATI‘
8 356  NUOVO FONDO ALVEO IN CALCESTRUZZO ARMATO 2 309 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LVEO IN CALCESTRUZZO ARMATO
| | | | | | | | | | |
89 357 POSA DI MURO DI SPONDA INCLINATO PREFABBRICATO 49 359 I I I I | | | | | | |
| | | | | | | | | N | O DI SPONDA INCLINATO PREFABBRICATO
| | | | | | | | | | |
20 3538 RINTERRI A TERGO OPERE 20 149 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
: : : : : : : : : : NTERRI A TERGO OPERE
Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il
91 359 INERBIMENTO 6 4g | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ERBIMENTO
| | | | | | | | | | |
92 35.10 RIMOZIONE RAMPA DI ACCESSO 2 2g i i i i i i i i i i i
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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