CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO - AGRO CASALESE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA

CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
DEL CANALE LANZA, NONCHE DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE
1° LOTTO FUNZIONALE - 1° STRALCIO
(LOTTO LAVORI 2: RETI IRRIGUE)

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

GNER/ )
\S\Q‘E & 4;7

PROGETTIST: GRUPPO DI LAVORO: S

DOTT. ING. ALBERTO MELODIA _ ,53 Fumnrﬁs'ﬁ'r?naen =)
FULVIO BERNABEI GIULIA ONGARO [ 2) S

DOTT. ING. SARA PELLEGRINI

LORENZO BENINCASA STAGNI GIANLUIGI SEVINI

il Firmato
digitalmerje
DATA / EIjII:I'VIO i
FEBBRAIZ” 2022 ~

DIZETA INGEGNERIA s [

CODICE COMMESSA CONTROLLATO

Via BGSSim, 19 — 20133 MILANO Tel. 02—70600125 ESCOUTENZA(ZOZO)
server@dizetaingegneria.it Fax 02-70600014 NOME FILE APPROVATO
REV. DATA DESCRIZIONE MODIFICA REDATTO CONTR. APPR.

01 DIC 2022 | RIMODULAZIONE A SEGUITO RICHIESTA REGIONE PIEMONTE DI DICEMBRE 2022

02 GIU 2023 | MODIFICHE INTERVENTI "D” A SEGUITO RICHIESTA CONSORZIO FRASSINETO PO

03 LUG 2023 AGGIORNAMENTO PREZZI 2023 E SUDDIVISIONE LOTTI DI LAVORI

Mod. 8.3 F — Rev. 00

A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETA’ DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA




Lavori di ristrutturazione della traversa e del Canale Lanza nonché delle reti irrigue collegate

Progetto esecutivo —1° lotto funzionale — 1°stralcio (lotto lavori 2: reti irrigue)

INDICE

1 Organizzazione delle lavorazioni — cronoprogramma 2

1.1 Individuazione dei tronchi di intervento e analisi delle interferenze Errore. I
segnalibro non & definito.

1.2 Fasi costruttive e cronoprogramma 2

006/2021 EsCoutenza — Cronoprogramma 1/2



Lavori di ristrutturazione della traversa e del Canale Lanza nonché delle reti irrigue collegate

Progetto esecutivo —1° lotto funzionale — 1°stralcio (lotto lavori 2: reti irrigue)

1 Organizzazione delle lavorazioni — cronoprogramma

1.1 Retilrrigue

Gli interventi dovranno essere realizzati nell’arco di 437 giorni naturali e consecutivi, comprensivi di
158 giorni di sospensione programmata per consentire la funzione irrigua del canale Lanza che
alimenta la reti secondarie oggetto di intervento. I periodi di asciutta, che dovranno essere di volta
in volta comunicati dall’Appaltatore, sono indicativamente fissati nell’elaborato di seguito allegato tra
i giorni 30/01/2024-10/04/2024 (prima asciutta) e 16/09/2024-10/04/2025 (seconda asciutta).

Come meglio esplicitato nel seguito e con riferimento agli interventi di sistemazione delle sezioni
idrauliche delle reti irrigue, all'interno di ogni singola asciutta sono previsti piu fronti di attacco
paralleli tra loro che corrispondono ad altrettanti distinti cantieri che opereranno autonomamente su
tratti di rete tra loro separati e non interferenti.

All'interno di ogni singolo cantiere sono previste almeno due squadre di lavoro per eseguire in
successione le lavorazioni, in modo tale da rendere ultimato il tratto specifico di rete irrigua nei mesi
previsti ricompresi nel periodo di asciutta.

1.2 Fasi costruttive e cronoprogramma

I cronoprogrammi sono riportati nell’Allegato 1, suddiviso in pil elementi per rendere leggibili i
diagrammi.

L'allegato 1.1 rappresenta il cronoprogramma sintetico complessivo relativo a tutti gli interventi
eseguiti nelle due asciutte.

Per le reti irrigue nella prima asciutta sono previsti due fronti di attacco indipendenti per realizzare
gli interventi ricompresi nel Consorzio di Occimiano. Nella seconda asciutta della durata di 7 mesi
circa sono invece previsti cinque fronti di attacco, ciascuno costituito da almeno due squadre di
lavoro operanti in parallelo tra loro, per il completamento di tutti gli altri interventi ricompresi nei
consorzi di Borgo San Martino, Delle Vallare, Ticineto, Giarole, Frassineto Po e Scarampi.

Prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore deve presentare alla D.L. un proprio programma esecutivo
dei lavori, predisposto e rimodulato in base alla effettiva data di consegna dei lavori, nel rispetto dei
vincoli evidenziati relativi ai periodi di asciutta del Canale Lanza.

Ogni eventuale modifica al cronoprogramma dovra tassativamente essere concordata con la
Direzione Lavori stessa e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Il programma
esecutivo dei lavori, inoltre, dovra essere aggiornato in base all’effettivo avanzamento dei lavori ogni
15 giorni.
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ALLEGATO 1.1 CRONOPROGRAMMA SINTETICO COMPLESSIVO
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CRONOPROGRAMMA SINTETICO COMPLESSIVO

ID WBS  Nome attivita Durata inlgiorni Durata
naturali e
consecutivi dicembre \ gennaio \ febbraio \ marzo \ aprile \ maggio giugno \ luglio \ agosto \ settembre \ ottobre \ novembre \ dicembre \ gennaio \ febbraio \ marzo \ aprile \ maggio
1 1 PERIODO DI ASCIUTTA N. 1 72 529 1 __PERIODO d- ASCIUTTAN. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| 30/01 @ m—y 10/04 | | | | | | | | | | | | | |
2 11 RETI IRRIGUE - CONSORZIO OCCIMIANO - INT. 72 529 | RETI IRRIGUE - CONsonilo OCCIMIANO - INT. H1-H2-H3 l l l l l l | | | | | | l
H1-H2-H3 | ‘ ‘ ‘ | | 1 | | | 1 1 1 1 1 1 1 1
13 12 RETIIRRIGUE - CONSORZIO OCCIMIANO - INT. 72 529 | RETIIRRIGUE - CONSORZIO OCCIMIANO - INT. H4-H5 ! | | | | | | | | | | | |
H4-H5 1 ‘ ‘ ‘ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 2 PERIODO IRRIGUO 1 158 1159 | | | 1;/04 ! ! } | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
26 3 PERIODO DI ASCIUTTAN. 2 207 1499 | | | | | | | | é } PERIODO DI ASCIUTTAN. 2 | } } | |
| | | | | | | | l15/09 " " " ! ! — 10/04 |
27 3.1 RETI IRRIGUE - CONSORZIO DI BORGO 207 1499 | | | | | | | | | RETI IRRIGUE - CONSORZIO DI BORGO S.MARTINO - INT. C2-C3-C4-C5-C6-C7 (n. 2 SQUADRE) | |
S.MARTINO - INT. C2-C3-C4-C5-C6-C7 (n.2 I I I I I I I I I I I
SQUADRE) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 3.2 RETIIRRIGUE - CONSORZIO DELLE VALLARE 207 149 g | | | | | | | | | | RETI IRRIGUE - CONSORZIO DELLE VALLARE INT. 01-02-03 (n. 2 SQUADRE) | | |
INT. 01-02-03 (n. 2 SQUADRE) | | | | | | | | | | |
49 33 RETIIRRIGUE - CONSORZIO GIAROLE - INT. E1 207 1499 | | | | | | | | | RETIIRRIGUE - CONSORZIO GIAROLE - INT. E1 - CONSORZIO TICINETO - INT. N1-N2 (n. 2 SQUADRE) | |
- CONSORZIO TICINETO - INT.N1-N2 (n.2 | | | | | | | | | I — | |
SQUADRE) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
60 34  RETIIRRIGUE - CONSORZIO TICINETO - INT. 207 149g | | RETI IRRIGUE - CONSORZIO TICINETO - INT. N3-N4 (n. 2 SQUADRE) |
N3-N4 (n. 2 SQUADRE) —
7 3.5 RETIIRRIGUE - CONSORZIO FRASSINETO PO - 207 1499 RETI IRRIGUE CONSORZIO FRASSINETO PO - INT. D1 L consoazw SCARAMPI INT 13-14 (n. 2‘ SQUADRE)

INT. D1 - CONSORZIO SCARAMPI INT. I3-14 (n.

2 SQUADRE)




ALLEGATO 1.2 CRONOPROGRAMMI SINGOLE ASCIUTTE
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CRONOPROGRAMMA ASCIUTTA 1
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CRONOPROGRAMMA ASCIUTTA 2

ID WBS  Nome attivita Durata in giorni| Durata
naturali e
consecutivi dicembre 1 gennaio febbraio | marzo \ aprile 1 maggio giugno 1 luglio ‘ agosto | settembre \ ottobre novembre \ dicembre 1 gennaio 1 febbraio | marzo aprile | maggio 1 giugno
1 1 PERIODO DI ASCIUTTAN. 1 72 529 | PERIODO DI ASCIUTTAN. 1 | | | | | | | | |
| 30/01 @ Y 10/04 | | | | | | | | |
38 2 PERIODO IRRIGUO 1 158 115¢g 1 1 1 PERIODO IRRIGUO 1 1 1 i i i | |
| | | | | | |
40 3 PERIODO DI ASCIUTTAN. 2 207 1499 | | ! | | | é PERIODO DI ASCIUTTAN. 2 | | | |
| | | | | 1609 ; ‘ ‘ v 1004 | |
41 31 RETIIRRIGUE - CONSORZIO DI BORGO 207 1499 | | | | ; ; RETI IRRIGUE - CONSORZIO DI BORGO S.MARTINO - INT. C2-C3-C4-C5-C6-C7 (n. 2 SQUADRE) ; ;
S.MARTINO - INT. C2-C3-C4-C5-C6-C7 (n.2 I I I | | | - - - - - - - | |
| | | | | | | | | | |
SQUADRE) | | | | | | | | | | |
42 3.1.1 FORMAZIONE ACCESSI Al LUOGHI DI LAVORO 5 5¢ | | | | | FORMAZIONE ACCESSI Al LUOGHI DI LAVORO | | | | |
| | | | | | _T | | | | |
44 3.1.2 DECESPUGLIAMENTO 5 59 | | | | | | | | | | |
1 | ! ! ! ! DECESPUGLIAMENTO 1 ‘ | | |
45 313 SCAVI DI SBANCAMENTO E SCOTICO 12 109 | | | | | | | | | | |
; ; ; ; ; ; SCAVI DI SBANCAMENTO E SCOTICO ; ; ; ; ;
46 3.1.4 DEMOLIZIONE CANALETTE ESISTENTI 16 129 | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEMOLIZIONE CANALETTE ESISTENTI | | | | |
47 315 SOTTOFONDO DI POSA CANALETTE 28 20 g ; ; ; ; ; ; ! ; ; ; ;
! ! ! ! ‘ | SOTTOFONDO DI POSA CANALETTE ‘ ‘ ‘
48 3.16 POSA IN OPERA DI CANALETTE PREFABBRICATE 119 859 | | | | ; ; ; ; ; | ;
| | | | | | SA IN OPERA DI CANALETTE PREFABBRICATE
49 3.17 MANUFATTI DI DERIVAZIONE E ORGANI DI 112 80 g | | | | | | | | | | |
REGOLAZIONE | | | | | | TTI DI DERIVAZIONE E ORGANI DI REGOLAZIONE
50 318 RINTERRI A TERGO OPERE 21 159 | | | | | | | | | | |
! ! ! ! ! ! ! ! ! INTERRI A TERGO OPERE !
51 319 RIMOZIONE CANTIERE 3 3g | | | | | | | | | | |
! ! ! ! ! ! ! ! ; RIMOZIONE CANTIERE ;
52 32 RETIIRRIGUE - CONSORZIO DELLE VALLARE 207 1499 | | | | | | RETI IRRIGUE - CONSORZIO DELLE VALLARE INT. 01-02-03 '(n. 2 SQUADRE) ! ! !
INT. 01-02-03 (n. 2 SQUADRE) | \ | | | | | |
53 3.21 FORMAZIONE ACCESSI Al LUOGHI DI LAVORO 5 5¢ | | | | | FORMAZIONE ACCESSI Al LUOGHI DI LAVORO | | | | |
| | | | | | i | | | | |
| | | | | | | | | | | |
55 322 DECESPUGLIAMENTO 5 59 I I I I I I L | | | | |
! ! ; ; ; ; ~ DECESPUGLIAMENTO ; ; ; ; ;
56 323 SCAVI DI SBANCAMENTO E SCOTICO 12 109 | ! ! ! ! | < | | | | |
| | | | | | - SCAVI DI SBANCAMENTO E SCOTICO | | | | |
57 324 DEMOLIZIONE CANALETTE ESISTENTI 16 12g ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
| | | | | | - DEMOLIZIONE CANALETTE ESISTENTI | | | |
58 3.2.5 SOTTOFONDO DI POSA CANALETTE 28 20g | | | | | | il | | | | |
| | | | | | —‘SOTI'OFONDO DI POSA CANALETTE | | | |
59 3.2.6 POSA IN OPERA DI CANALETTE PREFABBRICATE 119 859 } } } } } } L } } } } }
! ! ! ! ! ! ‘ ‘ ‘ - POSA IN OPERA DI CANALETTE PREFABBRICATE
60 327 MANUFATTI DI DERIVAZIONE E ORGANI DI 112 80 g | | | | | | | | | | |
REGOLAZIONE ; ; ; ; ; ; ; ; ; ATTI DI DERIVAZIONE E ORGANI DI REGOLAZIONE
61 328 RINTERRI A TERGO OPERE 21 159 ! ! ! | | | | | | | |
| | | | | | | | | INTERRI A TERGO OPERE |
62 329 RIMOZIONE CANTIERE 3 39 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
| | | | | | | | | RIMOZIONE CANTIERE |
63 3.3  RETIIRRIGUE - CONSORZIO GIAROLE - INT. E1 207 149 ¢ | | | | | | RETI IRRIGUE - CONSORZIO GIAROLE - INT. E1 - CONSORZIO TICINETO - INT. N1-N2 (n. 2 SQUADRE) | |
- CONSORZIO TICINETO - INT. N1-N2 (n. 2 ; ; ; ; ; ; : : : ; ;
SQUADRE) | \ \ \ \ \ | | | | |
64 3.3.1 FORMAZIONE ACCESSI Al LUOGHI DI LAVORO 5 5g | | | | | FORMAZIONE ACCESSI Al LUOGHI DI LAVORO | | | | |
1 1 1 1 1 1 B 1 1 1 1 1
66 3.3.2 DECESPUGLIAMENTO 5 5¢g I I I I I I I I I I I
| | ! ! ! ! DECESPUGLIAMENTO ! ! ! ! !
67 333 SCAVI DI SBANCAMENTO E SCOTICO 12 109 ! ! ! ! | | ! ! ! ! !
| | | | | | SCAVI DI SBANCAMENTO E SCOTICO | | | | |
68 3.3.4 DEMOLIZIONE CANALETTE ESISTENTI 16 12g ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
| | | | | | DEMOLIZIONE CANALETTE ESISTENTI | | | | |
69 3.3.5 SOTTOFONDO DI POSA CANALETTE 28 20g | | | | | | | | | | |
| | | | | | SOTTOFONDO DI POSA CANALETTE | | | |
70 3.3.6 POSA IN OPERA DI CANALETTE PREFABBRICATE 119 859 } } } } } } } } } } }
! ! ! ! ! ! SA IN OPERA DI CANALETTE PREFABBRICATE
71 337 MANUFATTI DI DERIVAZIONE E ORGANI DI 112 80 g | | | | | | | | | | |
REGOLAZIONE ; ; ; ; ; ; TTI DI DERIVAZIONE E ORGANI DI REGOLAZIONE
72 338 RINTERRI A TERGO OPERE 21 159 | ! ! ! ! ! | | | | |
| | | | | | | | | INTERRI A TERGO OPERE |
73 339 RIMOZIONE CANTIERE 3 39 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
| | | | | | | | | RIMOZIONE CANTIERE |
74 34 RETIIRRIGUE - CONSORZIO TICINETO - INT. 207 1499 | | | | | | RETI IRRIGUE - CONSORZIO TICINETO - INT. N3-N4 (n. 2 SQUADRE) | | |
N3-N4 (n. 2 SQUADRE) ; ; ; ; ; ; : : : ! !
75 3.4.1 FORMAZIONE ACCESSI Al LUOGHI DI LAVORO 5 5¢ ; ; ; ; ; FORMAZIONE ACCESSI Al LUOGHI DI LAVORO ; ; ; ; ;
| | | | | | m | | | | |
77 342 DECESPUGLIAMENTO 5 5g ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
| | | | | | DECESPUGLIAMENTO | | | ‘ ‘
78 343 SCAVI DI SBANCAMENTO E SCOTICO 12 109 | | | ! ! ! ! ! ! ; ;
| | | | | | SCAVI DI SBANCAMENTO E SCOTICO | | | | |
79 344 DEMOLIZIONE CANALETTE ESISTENTI 16 12g | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEMOLIZIONE CANALETTE ESISTENTI | | | | !
80 3.4.5 SOTTOFONDO DI POSA CANALETTE 28 20g | | | | | | | | | | |
! ! ! ! 1 1 SOTTOFONDO DI POSA CANALETTE 1 1 1 1
81 3.4.6 POSA IN OPERA DI CANALETTE PREFABBRICATE 119 859 | | | | | | | | | | |
| | ! ! ! ! SA IN OPERA DI CANALETTE PREFABBRICATE
82 347 MANUFATTI DI DERIVAZIONE E ORGANI DI 112 80 g ! ! ! ! ! ! ! ! ! | |
REGOLAZIONE | | | | | | TTI DI DERIVAZIONE E ORGANI DI REGOLAZIONE
83 348 RINTERRI A TERGO OPERE 21 159 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘ ;
| | | | | | | | | INTERRI A TERGO OPERE |
84 3.4.9 RIMOZIONE CANTIERE 3 3g | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | RIMOZIONE CANTIERE |
85 35 RETIIRRIGUE - CONSORZIO FRASSINETO PO - 207 149 g | | | | | | RETI IRRIGUE - CONSORZIO FRASSINETO PO - INT. D1 - CONSORZIO SCARAMPI INT. 13414 (n. 2 SQUADRE) | |
INT. D1 - CONSORZIO SCARAMPI INT. I3-14 (n. 1 1 l l l | ‘ ‘ ‘ l l
2 SQUADRE) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
86 3.5.1 FORMAZIONE ACCESSI Al LUOGHI DI LAVORO 5 5¢ ; ; ; ; ; FORMAZIONE ACCESSI Al LUOGHI DI LAVORO ; ; ; ; ;
| | | | | | | | | | |
88 352 DECESPUGLIAMENTO 5 59 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
! | | | | | DECESPUGLIAMENTO | | | | !
89 35.3 SCAVI DI SBANCAMENTO E SCOTICO 12 109 | | | | | | | | | | |
| | | | | | SCAVI DI SBANCAMENTO E SCOTICO | | | | |
90 354 DEMOLIZIONE CANALETTE ESISTENTI 16 129 | | | | | | } } ; ; ;
| | | | | | DEMOLIZIONE CANALETTE ESISTENTI | | ! ! !
91 355 SOTTOFONDO DI POSA CANALETTE 28 20 g | | | | | | | | | | |
! ! ! ! ; ; SOTTOFONDO DI POSA CANALETTE ; ; ; ;
92 356 POSA IN OPERA DI CANALETTE PREFABBRICATE 115 83 g | ! | | | | | | | | |
| | | | | | : : : POSA IN OPERA DI CANALETTE PREFABBRICATE
93 357 MANUFATTI DI DERIVAZIONE E ORGANI DI 35 259 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; !
REGOLAZIONE | | | | | | | | MANUFATTI DI DERIVAZIONE E ORGANI DI REGOLAZIONE
94 358 RINTERRI A TERGO OPERE 21 159 | | | ; ; ; ; ; ; | ;
| | | | | | | | | RINTERRI A TERGO OPERE |
95 359 MANUFATTO SIFONE INTERVENTO I3 84 60 g | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4MANUFATTO SIFONE INTERVENTO I3
9% 3.5.10 MANUFATTO SIFONE INTERVENTO 14 84 60 g | | | | | | | | | | |
! ! 1 1 1 1 1 {MANUFATTO SIFONE INTERVENTO 14
97 3.5.11 RIMOZIONE CANTIERE 3 3g | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

x | |

RIMOZIONE:CANTIERE
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